

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	★ D 17 - 11 - 7																		
要綱上の事業名称	(11) 飲用水供給施設・排水施設整備事業																		
細要素事業名	鵜住居仮設処理施設整備事業																		
全体事業費	53,014千円 (42,411千円)																		
<p><b>【事業概要、基幹事業との関連性】</b>                  東日本大震災による津波により壊滅的な被害を受けた鵜住居地区において、土地区画整理事業を導入し、新しいまちづくりを行っている。                  まちづくりと同時に污水管及び処理場など下水道施設の新設を行っているが、処理場完成までの間、一部の宅地引渡しに対応する仮設の污水处理施設を設置することにより、新しいまちづくりを加速するものである。</p> <p><b>■事業概要</b></p> <p>○全体計画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費 鵜住居地区仮設処理施設整備 53,014千円</li> <li>・事業内容 仮設污水处理施設 150m<sup>3</sup>/日 (50m<sup>3</sup>/日 3基)</li> <li>・事業期間 平成28年10月1日～平成29年12月31日</li> </ul> <p>○申請(H28分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業費 鵜住居地区仮設処理施設整備 12,777千円</li> <li>・事業内容 仮設污水处理施設 50m<sup>3</sup>/日 2基</li> <li>・事業期間 平成28年10月1日～平成29年3月31日</li> </ul> <p>・宅地引渡しスケジュール</p> <p>①H28年度                  H28年12月1日～H29年3月31日</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">復興公営住宅 集合32世帯、個別14戸</td> <td style="width: 50%;">入居予定12月</td> </tr> <tr> <td>復興公営住宅 個別31戸</td> <td>入居予定3月</td> </tr> <tr> <td>一般宅地 6月引渡(12月完成見込み)</td> <td>8区画</td> </tr> <tr> <td>7月引渡(1月完成見込み)</td> <td>4区画</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>※上記水量見込み 43.58m<sup>3</sup>/日</b></p> <p>②H29年度                  H29年4月1日～H29年12月31日</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">小中学校</td> <td style="width: 50%;">完成予定4月</td> </tr> <tr> <td>復興公営住宅 集合43世帯</td> <td>入居予定5月</td> </tr> <tr> <td>一般宅地 10月引渡(4月完成見込み)</td> <td>12区画</td> </tr> <tr> <td>11月引渡(5月完成見込み)</td> <td>18区画</td> </tr> <tr> <td>2月引渡(8月完成見込み)</td> <td>24区画 順次引渡し 74区画</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><b>※上記水量見込み 80.11m<sup>3</sup>/日(合計123.69m<sup>3</sup>/日)</b></p>		復興公営住宅 集合32世帯、個別14戸	入居予定12月	復興公営住宅 個別31戸	入居予定3月	一般宅地 6月引渡(12月完成見込み)	8区画	7月引渡(1月完成見込み)	4区画	小中学校	完成予定4月	復興公営住宅 集合43世帯	入居予定5月	一般宅地 10月引渡(4月完成見込み)	12区画	11月引渡(5月完成見込み)	18区画	2月引渡(8月完成見込み)	24区画 順次引渡し 74区画
復興公営住宅 集合32世帯、個別14戸	入居予定12月																		
復興公営住宅 個別31戸	入居予定3月																		
一般宅地 6月引渡(12月完成見込み)	8区画																		
7月引渡(1月完成見込み)	4区画																		
小中学校	完成予定4月																		
復興公営住宅 集合43世帯	入居予定5月																		
一般宅地 10月引渡(4月完成見込み)	12区画																		
11月引渡(5月完成見込み)	18区画																		
2月引渡(8月完成見込み)	24区画 順次引渡し 74区画																		

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。