

参考様式第30及び参考様式第33の別添3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

| 事業番号  | ★ D 17 - 11 - 8     |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
|---|---------------------|------|-----|------|-----------|------------|----------|---|-----------|-----|-----------|
| 要綱上の事業名称  | 復興地域づくり加速化事業        |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| 細要素事業名  | 鶴住居地区汚水処理場整備事業      |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| 全体事業費   | 45,000千円 (36,000千円) |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| <p><b>事業概要及び基幹事業との関連性</b></p> <p>東日本大震災により壊滅的な被害を受けた鶴住居地区において、土地区画整理事業を導入し、まちづくりと同時に污水管及び処理場など下水道施設の新設を行っているが、処理場建設工事において入札不調が発生している。入札不調により処理場完成時期が遅れると、鶴住居地区の公共下水道の供用開始が遅れが生じ、地域の復興が遅れを生じさせることから、入札不調対策として「見積活用法」を採用することで事業の進捗を図り、利用者の快適な生活環境を確保し、被災者の早期の移転及び住宅再建を図るものである。</p> <p>今回、入札不調対策として「見積活用法」の採用、及び労働者確保に要する間接費の基幹事業に対して増額となる費用の申請を行うものである。</p> |                     |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| <p><b>事業内容</b></p> <p>鶴住居地区汚水処理場整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業期間 : 平成28年12月16日～平成29年11月30日</li> <li>・処理方式 : オキシデーションディッチ法</li> <li>・全体計画処理能力 : 1,300m<sup>3</sup>/日 (復興交付金事業区域内 1,150m<sup>3</sup>/日)</li> <li>・処理人口 : 2,600人 (復興交付金事業区域内 2,200人)</li> </ul>   |                     |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| <p><b>経費の内訳:今回申請分</b></p> <p>事業費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(内訳)</th> <th>事業費</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木工事</td> <td>40,879 千円</td> </tr> <tr> <td>下水道事業団管理諸費</td> <td>4,121 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>45,000 千円</td> </tr> <tr> <td>申請額</td> <td>45,000 千円</td> </tr> </tbody> </table>                                 |                     | (内訳) | 事業費 | 土木工事 | 40,879 千円 | 下水道事業団管理諸費 | 4,121 千円 | 計 | 45,000 千円 | 申請額 | 45,000 千円 |
| (内訳)  | 事業費                 |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| 土木工事  | 40,879 千円           |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| 下水道事業団管理諸費  | 4,121 千円            |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| 計   | 45,000 千円           |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |
| 申請額   | 45,000 千円           |      |     |      |           |            |          |   |           |     |           |

※ この様式は、原則として、参考様式第30及び参考様式第33の別添2に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付してください。

参考様式第 3 0 及び参考様式第 3 3 の別添 3

市街地復興効果促進事業の概要を示す書類

|   |                        |
|---|------------------------|
| 事業番号  | ★ D 23 - 5 - 5         |
| 要綱上の<br>事業名称  | (19) 被災者へのコミュニティ活動支援事業 |
| 細要素事業名  | 箱崎集会所整備事業              |
| 全体事業費   | 86,724千円 (69,379千円)    |
| <p><b>【事業概要、基幹事業との関連性】</b><br/>                 釜石市箱崎地区では、防災集団移転促進事業（箱崎）を導入してまちづくりを進めているが、被災した地域住民のコミュニティ活動を支援することを目的に、『(19) 被災者へのコミュニティ活動支援事業』として、集会施設を整備するものである。</p> <p><b>■【業務概要】</b></p> <p>1 施設概要</p> <p>①施設名称<br/>箱崎集会所</p> <p>②整備箇所<br/>釜石市箱崎町第5地割56番地<br/>(用地は防災集団移転促進事業（箱崎）で整備のため購入不要)</p> <p>③構造<br/>木造1階建</p> <p>④床面積<br/>約198㎡（延床面積198㎡）</p> <p>2 業務内容</p> <p>①設計費（今回要望額） 7,236千円</p> <p>②工事監理費 3,132千円</p> <p>③建設工事費 64,800千円</p> <p>④し尿浄化槽設置工事費 6,156千円</p> <p>⑤外構工事費 5,400千円</p> <p>◇全体事業費 86,724千円</p> <p>※ただし、実施設計により、建設工事費は変更の予定あり。</p> <p>3 事業実施期間<br/>平成28年11月1日～平成29年3月31日</p> |                        |

※ この様式は、原則として、参考様式第 2 0 及び参考様式第 2 3 の別添 2 に記載した細要素事業ごとに作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。