

大会成功に向けた取り組み等 1-(1)

【重点項目】釜石鵜住居復興スタジアムの整備完了

- (実施内容)
- ・仮施設によるスタンド、トイレ、大型映像装置、大型照明装置等必要な各施設の整備（令和元年6月末完成）
 - ・上記の大会終了後の撤去（令和元年12月末完了）

【重点項目】大会開催気運の醸成と本番におけるにぎわいの創出

- (実施内容)
- ・6/16「大会開幕100日前イベント」等各種イベントの開催。
 - ・ガイドブック作成、RWC2019釜石開催実行委員会HPでの情報発信、スクラムいわてフィフティーンの活用
 - ・いわて・かまいしラグビー応援団、いわて・かまいしラグビー応援の店等、独自ボランティアの活動によるおもてなし
 - ・ラグビーカフェ、釜石よいさ等既存イベントでのPR
 - ・マフラータオル、ネクタイ、ポロシャツ等各種ノベルティグッズ等の作成

ラグビーワールドカップ2019推進本部

大会成功に向けた取り組み等 1-(2)

【重点項目】観客等の受入態勢の構築

- (実施内容)
- ・市民ホールに「大会公式ファンゾーン」開設、同周辺での各種タイアップイベント開催、県内各地でパブリックビューイング実施
 - ・主要交通拠点や市内目抜き通り等への公式ボランティア配置
 - ・機運醸成に向けた市内目抜き通りのシティドレッシング実施
 - ・外国人おもてなし研修会の開催、ステッカー・チラシの掲出

【重点項目】観客等の円滑な輸送の確保及び警備、防災、医療救護など安全安心の確保

- (実施内容)
- ・交通輸送実施計画、警備計画及び医療業務運営計画に基づくマニュアル作成
 - ・7月27日のパシフィックネーションズ日本ラウンド2019で交通輸送、警備、防災、医療救護テスト実施と大会本番での遂行

■**結果** 予定された2試合のうち、1試合（10/13 ナミビア対カナダ戦）は中止となったが、開催された試合（9/25 フィジー対ウルグアイ戦）は混乱、事故等もなく、各重点項目の取り組みを概ね計画どおり遂行できたことで成功裏に終わられ、多くの来訪者でにぎわった。