
（様式１）
釜石市 　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告 総括表

平成31年3月末時点
（千円）

執行
年度

23
24
25
26
27
28
29
30
31

釜石市東日本大震災
復興交付金基金残高

釜石市東日本大震災
復興交付金基金の利息額

釜石市東日本大震災
復興交付金基金の取崩額

15,163,655 34,122 109,946,607

執行
年度
23
24
25
26
27
28
29
30
31

交付実額 145,195,011

合　計 113,653,957

146,504

＜参考＞
都道県交付分

（うち、当該市町村分）

884,693

交付額
(国費)

3,322,710
0

48,699

2,697,136

125,899,271

5,157,045

2,372,022
1,219,195

＜参考＞

契約済額
（国費相当額）

交付額
(国費)

27,822,729
32,710,661

交付分
釜石市

5,233,813
1,380,189

14,655
27,799,872

20,947,345
7,228,763

3,893,685 14,656,220

28,676,936

14,655
11,508,491

6,096,322

11,648,914
0

15,410,162
24,509,816

合　計
0

※平成30年度末までにおける市町村及び都道県への交付額の合計から国庫返還額を除し、都道県事業の市町村間での事業間流用額を加除した額

契約済額
（国費相当額）

1,534,673
3,552,295

3,946,613

6,489,753
150,775

2,138,601
4,158,665

21,708,191 19,072,839

2,961,651



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0
24 20,160 4,377 -
25 9,172 2,165 - 25年4月着手。試掘及び緊急発掘調査を実施。

26 0 1,570
26年4月着手。試掘調査及び25年度に実施した緊急発掘調査
の報告書を刊行した。

27 0 2,378 27年4月調査着手。
28 0 1,987 28年4月調査着手。
29 0 2,180 29年4月調査着手。
30 112,060 3,021 115,723 30年4月調査着手
31 10,785

累計 152,177 3,021 130,380 0
23 0 0
24 1,359 232 -

25 4,201 3,568 -
25年4月及び6月委託発注。震災により損壊した文化財の修復
等

26 0 0
平成26年度は,文化財の修復及び標柱の設置等は行わず、経
費は発生していない。

27 0 0
28 0 0
29 0 158 29年度は本郷御番所跡の一部を復旧。
30 0 30年度は地元等との調整を行い、経費は発生していない。
31

累計 5,560 0 3,958 0
23 0 0
24 4,490 2,524 -
25 11,640 1,222 平成25年9月　試掘等調査
26 0 2,737 平成26年12月　試掘等調査
27 0 7,805 平成27年　4月、6～9月　試掘等
28 0 1,139 平成28年6月、平成29年1月 試掘調査　平成29年3月　分布調
29 146 557 平成29年４月～平成30年３月　報告書作成
30
31

累計 16,130 0 15,573 557
23 0 0
24 1,893 0 -
25 0 0 -
26 18,937 20,830 27年3月工事発注。
27 0 76,431 29年2月変更契約。
28 76,431 0
29 平成30年2月完成、引き渡し。
30
31

累計 97,261 0 97,261 0

全体
事業
期間

213,020 24 ～

6,951 24 ～ 31

58,537

32

129,684

－ 4 － 1 － 市 市

直接 29

市 市 29
小白浜
唐丹小中
学校

釜石市

片岸等

史跡周知促進
事業

夫婦くろ
べ・箱崎
横瀬遺跡
外

完了 24 ～

完了 24 ～

唐丹地区新校
舎建設事業
（体育館整備）

（様式２A）

省庁名 文部科学省

事業番号

28 ◆ A

遺跡調査事業
（震災復興支
援）

1

1 － 1 －

56 A － 1 － 1 －

38 A － 4 － 2 －

A － 4 市 市 継続直接

24年4月調査着手。

埋蔵文化財発
掘調査事業

24年5月委託発注。

24年4月から24年9月　試掘等調査

直接

継続

片岸等 県 県

直接



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
（様式２A）

省庁名 文部科学省

事業番号

23 0 0
24 666 0 -
25 0 0 -
26 6,666 7,332 27年3月工事発注。
27 0 13,146 29年2月変更契約。
28 13,146 0
29 平成30年2月完成、引き渡し。
30
31

累計 20,478 0 20,478 0
23 0 0
24 4,780 0 -
25 0 0 -
26 0 26,172 27年3月工事発注。
27 21,392 104,796 29年2月変更契約。
28 104,796 0
29 平成30年2月完成、引き渡し。
30
31

累計 130,968 0 130,968 0
23 0 0
24 3,000 0 3,000
25 0 0 -
26 0 0
27 0 0
28 0
29
30 ▲ 3,000 ▲ 3,000
31

累計 3,000 ▲ 3,000 0 0
23 0 0 0
24 800 779 21
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0
29
30 ▲ 21 ▲ 21
31

累計 800 ▲ 21 779 0
23 0 0 0
24 124 8 116
25 0 0 0
26 0 0 0
27 0 0 0
28 0
29
30
31

累計 124 0 8 116

30,720 24 ～

163,710

0

973

156

57

直接 廃止 ～

市 直接 完了

～ 24

24

市

小白浜
唐丹小中
学校

市

24

24年7月委託発注

24

24

直接 完了

A 2 －

－ － 1 －

－

－ 1 1

1 －

唐丹地区新校
舎建設事業
（備蓄倉庫整
備）

震災復興メモ
リアル伝承（地
元紙データ
ベース更新）
事業

東部等 市 市

県 完了 24 ～

市
唐丹地区新校
舎建設事業
（公民館整備）

小白浜
唐丹小中
学校

埋蔵文化財発
掘調査事業

（釜石市）

77 ◆

－ 1 －

76 ◆ A

75 ◆ A

◆105 4 － 2 －A －

1 2

A － 1 － 1 － 3

1

唐丹地区新校
舎建設事業
（体育館整備）

小白浜
唐丹小中
学校

市 市 直接 完了 24 ～ 29

29

直接県

24年11月　測量機器操作説明会



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
（様式２A）

省庁名 文部科学省

事業番号

23 0 0 0 0
24 4,614 0 2,532 116
25 11,640 0 1,222 0
26 0 0 2,737 0
27 0 0 7,805 0
28 0 0 1,139 0
29 0 0 146 557
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

58,693 16,254 0 15,581 673
23 0 0 0 0
24 32,658 0 5,388 3,021
25 13,373 0 5,733 0
26 25,603 0 55,904 0
27 21,392 0 196,751 0
28 194,373 0 1,987 0
29 0 0 2,338 0
30 112,060 0 115,723 ▲ 3,021
31 10,785 0 0 0

545,058 410,244 0 383,824 0
23 0 0 0 0
24 37,272 0 7,920 3,137
25 25,013 0 6,955 0
26 25,603 0 58,641 0
27 21,392 0 204,556 0
28 194,373 0 3,126 0
29 0 0 2,484 557
30 112,060 0 115,723 ▲ 3,021
31 10,785 0 0 0

603,751 426,498 0 399,405 673

都道県
交付分

各年度
別合計

合計

都道県交付分　計

市町村
交付分

各年度
別合計

市町村交付分　計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0
24 228,750 382,312 -
25 102,375 0 -
26 51,187 0
27 0 ▲ 95,725 H28.1公社事業完了
28 0 ▲ 88,068 0
29 0
30 12,631 ▲ 12,385 30年10月～設計業務、5月不動産価格鑑定評価業務発注
31

累計 382,312 ▲ 75,437 274,202 0
23 0 0
24 102,450 6,123 -

25 0 5,290 -
25年6月用地買収,8月調査設計業務委託,9月不動産価格鑑定
評価業務発注。

26 0 59,163 26年6月～用地買収、設計業務発注、12月造成工事発注
27 0 7,586 27年7月～設計業務発注、9月～用地買収、12月～補償契約

28 0 7,127
28年10月～不動産鑑定、11月～行政無線工事、29年2月～用
地買収

29 ▲ 820 17,981 29年5月～設計業務発注、10月～不動産鑑定、30年2月～整備
30 ▲ 17,981 ▲ 17,981
31

累計 102,450 ▲ 17,981 84,469 0
23 0 0
24 255,000 373,350 -
25 78,900 0 -
26 39,450 0
27 0 0 協定変更（～H29.3）
28 0 ▲ 75,411 ▲ 16,464
29 ▲ 72,576
30 ▲ 50,809 64,438 -
31

累計 373,350 ▲ 75,411 233,501 64,438
23 6,045 5,755 -
24 247,741 46,300 -

25 0 404,144 -
25年5月～用地買収,10月水産業用地造成委託,26年3月測量調
査及び整備等業務委託発注。

26 230,559 27,415
26年4月～用地買収、12月～補償契約、27年3月整備等業務委
託発注

27 0 ▲ 12 27年7月委託契約変更、8月～補償契約、28年1月不動産鑑定
28 0
29 ▲ 743
30
31

累計 484,345 ▲ 743 483,602 0

644,803 2335 C － 5 － 4 －
漁業集落防災
機能強化事業

花露辺 県 市 間接 完了

33 C － 5 － 2 －
漁業集落防災
機能強化事業

仮宿 県 市 間接 完了 112,625 24 ～ 29

－ 1 －
漁業集落防災
機能強化事業

室浜 県 市 間接 継続 409,168 24 ～ 31

市

32 C －

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

34 C － 5 － 3 －
漁業集落防災
機能強化事業

桑ノ浜 県 30間接 完了 397,252 24

～ 28

（様式２C)

5

～

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

24年5月測量調査設計業務委託発注。
7月不動産価格鑑定評価業務発注。

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

24年3月測量調査設計業務委託発注。
24年7月実施設計業務委託発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 0 0

24 169,200 34,901 -

25 0 7,901 -
H25.9 不動産価格鑑定評価業務,10月 用地測量業務,12月 文
化財調査,H26.2 測量調査設計業務を発注。

26 122,250 86,334
26年9月不動産鑑定評価、設計業務変更契約、27年3月～用地
買収、文化財発掘調査

27 67,500 76,780
27年7月～設計業務発注、文化財発掘調査、10月～用地買収、
補償契約

28 0 134,050 28年10月～不動産鑑定、29年2月～補償契約
29 34,629 ▲ 115,344
30 20,084 105,444 30年5月～設計業務、5月～補償契約、6月～用地買収発注
31

累計 358,950 54,713 330,066 0
23 0 0
24 541,583 31,691 -
25 371,736 83,256 - 25年６月工事発注。
26 0 0
27 0 102,491 27年10月工事発注
28 0 137,900
29 ▲ 410,790 10,628 仮宿、佐須完了。桑ノ浜、嬉石工事発注
30 65,816 桑ノ浜、嬉石工事継続、白浜（釜石）発注
31

累計 913,319 ▲ 410,790 431,782 0
23 0 0
24 86,800 9,300 -
25 51,150 128,650 - ほ場整備工事実施中。
26 46,500 41,850 - ほ場整備工事8ha完成
27 29,450 19,009 H28.3事業完了
28 0 ▲ 15,091
29
30
31

累計 213,900 ▲ 15,091 198,809 0
23 307,753 0

24 362,655 388,795              -

25 369,063 325,321 - サケ大規模実証試験設備(繰越工事)
26 0 105,696 - 事業完了
27 0 0 0
28 0 ▲ 209,723 0
29 ▲ 9,936 0
30
31

累計 1,039,471 ▲ 219,659 819,812 0

256,527 24

－ 8 － 1 －

岩手県水産技
術センター施
設災害復旧事
業

平田 県 県 直接 完了 1,093,084 23

37 C －

～ 25

39 C － 1 － 1 －

農用地災害復
旧関連区画整
理事業（復興
基盤総合整備
事業）

大船渡・
釜石

県 県 直接 完了 ～ 27

40 C

36 C － 5 － 5 －
漁業集落防災
機能強化事業

大石 県 市 間接 継続 551,551 24 ～ 31

～ 31246 － 1 －
漁港施設機能
強化事業

仮宿等 県 市 間接 継続 670,039

24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評
価業務発注。9月埋蔵文化財発掘調査業務委託発注。25年3月
画地評価格算定業務委託発注。不動産価格鑑定評価業務委
託発注。

24年10月工事発注。

25年1月下旬工事契約。（複数年契約）

24年5月、研究用備品調達開始。24年7月、本復旧その１工事
発注。25年3月、本復旧その２工事発注。 研究施設完了予定：
26年3月



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 0 0
24 119,090 5,382 -
25 360,624 0 -
26 0 0
27 0 34,749 28年2月～設計業務発注
28 0 86,847 28年5月～用地買収、29年1月～補償契約
29 83,594 29年5月～用地買収、30年2月～補償契約
30 154,452 30年6月～用地買収、30年5月～補償契約
31

累計 479,714 0 365,024 0
23 0 0
24 603,598 0 -
25 112,375 0 -
26 70,145 12,412
27 285,290 5,044
28 109,859 4,977
29 3,974
30 33,573
31

累計 1,181,267 0 59,980 0
23 0 0
24 94,027 14,568 -

25 143,625 28,350 -
25年5月不動産価格鑑定評価業務発注。10月用地測量業務委
託発注。12月用地買収、物件移転補償。。26年2月測量調査設
計業務委託発注。

26 0 80,493
26年5月～用地買収、9月不動産鑑定評価、設計業務変更契
約、12月～補償契約、造成工事発注

27 0 26,344 27年7月～設計業務発注、8月～用地買収、補償契約
28 0 21,762 1,831 28年10月～不動産鑑定、29年1月～用地買収、補償契約
29 21,118 29年5月～用地買収、9月～測量調査業務、30年1月～土砂採
30 34,692 82,585 30年4月～設計業務発注
31

累計 237,652 56,454 255,289 0
23 0 0
24 605,000 0 -
25 4,282,155 605,000 - ＡＷ物流分交付決定済み(H25.4.1)。
26 0 0
27 0 1,819,968 H27選定4事業者分。
28 0 982,708
29 463,630 H27選定2事業者、H29選定2事業者分
30 151,515 H30選定2事業者分
31

累計 4,887,155 0 4,022,821 0

392,143 24C － 間接 継続 ～ 31

90 C － 7 － 1 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業

嬉石等 市 民間 直接 継続 7,108,590 24 ～ 31

89

直接 継続 1,476,588 24 ～ 32

間接 31継続 639,620 24 ～

－ 1
漁業集落復興
効果促進事業

釜石市

新浜町

87

85 C － 5 －

7 －
漁業集落防災
機能強化事業

佐須 県

☆ F － 1 － 1 市

県 市6 －
漁業集落防災
機能強化事業

5 － 市

市

24年10月測量調査設計業務委託発注。

24年10月測量調査設計業務委託発注。
3月画地評価格算定業務委託発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 0 0
24 241,600 63,726 177,874
25 178,400 42,418 135,982 不発弾調査及び用地造成工事について、事業完了。
26 0
27 0
28 0
29
30
31

累計 420,000 0 106,144 313,856
23 0 0
24 13,500 34,290 -
25 20,790 0 -
26 0 0
27 201,395 281,585 協定変更（～H29.3）
28 80,190 0
29 ▲ 3,995
30 ▲ 8,327 12,322 -
31

累計 315,875 0 303,553 12,322
23 0 0
24 131,250 0 -
25 131,906 5,426 - 26年2月測量調査設計業務委託発注。

26 0 146,285
26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約、12月造成工事発
注

27 241,734 103,643 27年6月～補償契約、7月～設計業務委託、3月～造成工事
28 37,884 ▲ 106,976 37,770 28年12月～造成工事、29年1月～設計業務委託
29 104,884 29年7月～造成工事、8月～用地買収、30年1月～補償契約
30 80,972 52,166 30年5月～設計業務委託、7月～補償契約
31

累計 542,774 ▲ 26,004 450,174 0
23 0 0
24 10,500 0 -

25 51,242 36,299 -
25年5月調査測量設計業務委託。11月道路改良工事発注。26
年2月測量調査設計業務委託発注。

26 0 5,008
26年8月道路改良工事変更契約、9月設計業務変更契約、12月
造成工事発注

27 31,245 9,149 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事
28 25,050 ▲ 3,056 29年1月～設計業務委託変更
29 22,685 2,429 29年12月～造成工事
30 58,012 30年5月～設計業務発注
31

累計 118,037 22,685 107,841 0

187,631

24 ～

～ 25

24 ～ 31

漁業集落防災
機能強化事業

箱崎 県 市

市 直接 完了 525,000 24

間接 完了 421,168 30

間接 継続 689,029 24 ～ 31

8 －
漁業集落防災
機能強化事業

根浜 県

91 ◆ C － 7 － 1 － 1

水産業共同利
用施設復興整
備事業

嬉石 市

109 C － 5 － 9 －

市108 C － 5 －

110 C － 5 － 10 －
漁業集落防災
機能強化事業

箱崎白浜 県 市 間接 継続

25年2月用地買収仮契約。同年3月用地取得。

25年3月岩手県土地開発公社と実施協定締結。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 0 0
24 79,500 0 -
25 279,000 49,870 - 26年1月～用地買収。2月測量調査設計業務委託発注。
26 0 ▲ 3,826 26年8月～用地買収、9月設計業務変更契約
27 933,320 778,015 27年7月～設計業務委託、28年2月～造成工事
28 24,956 495,522 761,426 28年6月～造成工事、7月～工事委託、9月～補償契約
29 596,358 152,147 29年8月～設計業務委託、用地買収
30 281,505 143,777 30年6月～設計業務発注、4月～用地買収
31

累計 1,316,776 1,373,385 1,881,409 0
23 0 0
24 9,000 0 -
25 26,475 8,019 - 26年2月用地買収、測量調査設計業務委託発注。
26 0 20,869 26年9月設計業務変更契約、12月用地買収、造成工事発注
27 34,998 3,017
28 0 0
29 0
30 3,143 35,425 30年8月～周辺整備工事発注
31

累計 70,473 0 35,048 35,425
23 0 0
24 52,500 2,956 -

25 44,250 35,190 -
25年11月～用地買収、物件移転補償。2月測量調査設計業務
委託発注。

26 0 46,461
26年9月設計業務変更契約、12月造成工事発注、27年1月～補
償契約

27 0 ▲ 12,081
28 0 9,005 28年10月～用地買収
29 9,197 29年9月～測量調査設計業務
30 ▲ 44,274 50,296 30年10月～周辺整備工事発注
31

累計 96,750 0 46,454 50,296
23 0 0
24 0 0 -
25 200,000 60,507 - ９業者に対し交付決定・支出済。
26 0 73,311 - 14事業者に対し、交付決定済み
27 0 42,454 12事業者に対し、交付決定実施。
28 0 22,518  4事業者に対し、交付決定支出済
29 0 1,210 Ｈ28年度実施分をＨ29年度で取り崩し
30
31

累計 200,000 0 198,790 1,210

本郷 県 市 間接 完了 129,000 24 ～ 30

市 民間 直接 完了 250,000 25 ～ 29

市 間接 完了 93,965 24 ～ 30

111 C － 5 － 11 －

県－ 12 －
漁業集落防災
機能強化事業

尾崎白浜

漁業集落防災
機能強化事業

両石 県 市 間接 継続 3,586,883 24 ～ 31

128 ◆ C － 7 － 1 － 2

水産業共同利
用施設復興整
備事業

釜石市内

112 C － 5

113 C － 5 － 13 －
漁業集落防災
機能強化事業

25年3月建物補償算定業務委託発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 0 0
24 0 0 -
25 41,431 19,416 22,015 H25.11入札。Ｈ26.3.納品・事業完了。
26 0 0 -
27 0 0
28 0 ▲ 22,015 ▲ 22,015
29
30
31

累計 41,431 ▲ 22,015 19,416 0
23 0 0
24 0 0 0
25 544 480 64 H25.11入札。Ｈ26.3.納品・事業完了。
26 0 0 -
27 0 0
28 0
29 ▲ 64 ▲ 64
30
31

累計 544 ▲ 64 480 0
23 0
24 0
25 60,764 47,800
26 32,156 34,320
27 0
28 0
29
30
31

累計 92,920 0 82,120 0

25

137 ☆ F － 3 － 1 － 1

漁業集落復興
効果促進事業
（県分）

釜石市 県 県 直接 継続 116,151 25 ～ 32

－ 1
共同利用資機
材整備事業

唐丹町 県 市 間接 完了 1,202 25 ～

唐丹町 県129 C － 4 － 1 －

被災地域農業
復興総合支援
事業

市 間接 完了 25,888 25 ～ 25

130 ◆ C － 4 － 1



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 0 0
24 0 0 -
25 9,750 9,963 - 26年2月設計業務委託発注。(H25,H26の2ヶ年契約)

26 498,000 368,879
26年5月整備等業務委託発注、7月設計業務発注、27年2月処
理場建設工事発注、3月工事監理、処理場機械設備工事発注

27 75,000 178,236 27年8月～管路布設工事
28 75,000 3,085 28年5月～衛生管理施設工事
29 35,208 29年7月～管路敷設工事
30 16,734 30年10月～舗装復旧工事発注
31

累計 657,750 0 612,105 0
23 0 0
24 0 0
25 0 0
26 7,500 0 -
27 22,500 9,332
28 0 0
29 0 他事業との調整によりＨ30以降着手
30 0 他事業との調整によりＨ31年度着手
31

累計 30,000 0 9,332 0

市

144 C － 5 － 14 －
漁業集落防災
機能強化事業

唐丹地区 県 市 間接 継続 877,000 25 ～ 31

157 C － 7 － 2 －

水産業共同利
用施設復興整
備事業（漁港
施設）

仮宿漁港
他

市 直接 継続 40,000 26 ～ 31



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

釜石市
省庁名 農林水産省

事業番号
全体
事業
期間

（様式２C)

23 313,798 0 5,755 0
24 2,503,546 0 1,329,968 0
25 2,143,625 0 1,195,375 22,079
26 1,020,102 0 1,018,947 0
27 1,614,642 0 1,512,786 0
28 243,080 0 1,159,521 ▲ 22,015
29 0 232,139 226,470 17,917
30 0 411,903 566,334 144,500
31 0 0 0 0

11,294,729 7,838,793 644,042 7,015,156 162,481
23 0 0 0 0
24 1,450,198 0 63,726 177,874
25 4,772,930 0 707,925 135,982
26 77,645 0 85,723 0
27 307,790 0 1,876,798 0
28 109,859 0 1,010,203 0
29 0 0 467,604 1,210
30 0 0 185,088 0
31 0 0 0 0

9,400,178 6,718,422 0 4,397,067 315,066
23 313,798 0 5,755 0
24 3,953,744 0 1,393,694 177,874
25 6,916,555 0 1,903,300 158,061
26 1,097,747 0 1,104,670 0
27 1,922,432 0 3,389,584 0
28 352,939 0 2,169,724 ▲ 22,015
29 0 232,139 694,074 19,127
30 0 411,903 751,422 144,500
31 0 0 0 0

20,694,907 14,557,215 644,042 11,412,223 477,547

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県
交付分

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0
24 69,750 9,441 -
25 81,375 3,489 - 25年12月測量設計業務委託発注。
26 40,687 165,668 - 26年7月舗装工事発注、8月～用地買収、補償契約
27 13,153 27年7月～用地買収、補償契約、10月～造成工事
28 0
29 61
30 ▲ 61 ▲ 61
31

累計 191,812 ▲ 61 191,751 0
23 0 0
24 93,000 0 -
25 108,500 8,696 - 26年2月測量調査設計業務委託発注。
26 54,250 ▲ 1,543 - 26年9月設計業務契約変更
27 0 0 248,597
28 0 ▲ 248,597 ▲ 248,597
29
30
31

累計 255,750 ▲ 248,597 7,153 0
23 0 0
24 23,250 0 23,250
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 ▲ 23,250 ▲ 23,250
29
30
31

累計 23,250 ▲ 23,250 0 0
23 0 0
24 4,805,360 1,034,836 -
25 0 4,077,142 - 25年12月建物譲渡契約締結（譲渡契約はH26年度予定)
26 673,460 206,514 0 27年2月譲渡確定契約により住宅取得
27 0 134,157 26,171 28年3月土地売買契約締結
28 0 ▲ 26,171 ▲ 26,171
29
30
31

累計 5,478,820 ▲ 26,171 5,452,649 0
23 0 0
24 187,556 4,572 -
25 0 75,347 - 25年12月旧施設解体工事発注
26 51,047 104,627 26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
27 0 ▲ 4 54,061 26年度繰越額を重複していたため調整
28 0 ▲ 54,061 ▲ 54,061
29
30
31

累計 238,603 ▲ 54,061 184,542 0

全体
事業
期間

247,423 24 ～ 29

6,231,599 24

－
道路事業（両
石地区）

両石 市 市 直接 廃止 9,228 24 ～ 27

～ 27

～ 27

5 D － 4 － 1 －

災害復興公営
住宅建設事業
（尾崎・佐須）

尾崎・佐
須

市 市 直接 完了 210,906 24

24年5月測量調査設計業務委託発注。
25年3月用地等調査業務委託発注。

釜石市

市 市 直接 廃止 0 24 ～ 24

6 D － 4 － 2 －

省庁名 国土交通省

事業番号

2 D － 1 － 1 －
道路事業（箱
崎白浜地区）

箱崎白浜 市 市 直接 完了

4

（様式２D）

本郷

災害復興公営
住宅建設事業
（上中島町）

上中島町 市 市 直接 完了

3 D － 1 － 2

D － 1 － 3 －
道路事業（本
郷地区）

25年3月土地売買契約締結。
25年3月建物売買契約締結。54戸

24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
24年11月工事設計業務委託発注。6戸



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0 0
24 129,526 78,494
25 0 175,401 203,085 25年8月住宅建設工事発注。事業間流用あり
26 0 1,179 0 26年8月転落防止柵工事発注。
27 0 0
28 0 ▲ 22,169 0
29
30
31

累計 129,526 153,232 282,758 0
23 0 0
24 241,926 62,249
25 147,311 44,092 371,080 0 25年12月建物譲渡契約締結。事業間流用あり
26 0 0
27 0 0
28 0
29
30
31

累計 389,237 44,092 433,329 0
23 0 0
24 52,878 3,704
25 0 11,175 60,354 0 25年7月住宅建設工事発注。事業間流用あり
26 0 0
27 0 ▲ 5
28 0
29
30
31

累計 52,878 11,175 64,053 0
23 0 0
24 915,781 516,920 -
25 0 66,679 - 25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。
26 477,557 271,447 - 26年5月～用地買収、9月ＵＲとの協定変更（～Ｈ29.3）
27 0 0 協定事業費内訳変更（～H29.3）
28 0 54,483 28年4月～不動産鑑定、7月～用地買収
29 ▲ 156,004 120,182
30 ▲ 45,000 136,367 拠点整備工事変更契約。元年9月完成予定。
31

累計 1,393,338 ▲ 201,004 1,166,078 0
23 0 0
24 1,010,328 739,519 -

25 2,119,278 856,820 -
H25.5月,H26.2月調査測量設計業務,H26.1月分筆等業務,H26.3
月緑地整備工事を発注。

26 4,298,195 2,665,376 - 26年4月～用地買収、7月～補償契約、設計変更契約
27 1,027,244 5,403,018 27年4月～用地買収、補償契約、7月～造成工事（複数年契約）
28 1,652,196 367,958 229,366 28年4月～用地買収、補償契約
29 48,600 29年4月大町広場整備事業発注
30 1,864,981 2,124,505 30年5月～用地買収、4月～補償契約、設計変更契約
31 102,712

累計 12,074,934 367,958 12,067,204 0

1,589,779 24 ～ 31

～ 31

市

11 D － 15 － 2 －

津波復興拠点
整備事業（東
部地区）

東部 市 市 直接 継続 16,590,530 24

災害復興公営
住宅建設事業
（花露辺）

花露辺

10

323,152 24 ～ 26

9 － 5－ 4

8 D － 4 － 4 －

D － 15 － 1 －

津波復興拠点
整備事業（鵜
住居地区）

鵜住居

25D

市 直接 完了 495,236 24 ～ 25

73,204 24 ～

－ 4 － 3 －

災害復興公営
住宅建設事業
（箱崎白浜）

箱崎白浜 市7 D

－

災害復興公営
住宅建設事業
（大石）

大石 市 市 直接 完了

市 直接 完了

市 市 直接 継続

24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
24年11月工事設計業務委託発注。11戸

24年4月7月住宅候補地補償算定業務発注。13戸

24年11月工事設計業務委託発注。3戸

24年5月測量調査設計業務,6月同業務,
8月事業計画等作成支援業務,12月測量･補償調査業務発注。

H24.5月測量調査設計業務,5月釜石市土地開発公社に先行取
得依頼,6月同業務委託,25年3月不動産価格鑑定評価業務を発



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0 0

24 256,331 134,754

25 0 ▲ 121,577 ▲ 28,897 28,897 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
26 0 0
27 0 0
28 0 ▲ 28,897 ▲ 28,897
29
30
31

累計 256,331 ▲ 150,474 105,857 0
23 0 0

24 386,433 230,563

25 0 ▲ 155,870 ▲ 75,915 75,915 25年4月測量調査業務委託発注。事業間流用あり
26 0 0
27 0 0
28 0 ▲ 75,915 ▲ 75,915
29
30
31

累計 386,433 ▲ 231,785 154,648 0
23 0 0
24 77,208 266 76,942
25 0 0
26 0 0
27 0 0
28 0 ▲ 76,942 ▲ 76,942
29
30
31

累計 77,208 ▲ 76,942 266 0

23 0 0

24 129,832 122,765
25 0 ▲ 7,066 0 1 事業間流用あり
26 0 0
27 0 0
28 0
29 ▲ 1 ▲ 1
30
31

累計 129,832 ▲ 7,067 122,765 0

－

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

東部 市 市 直接 完了 355 24

直接 完了 206,198 24

～ 24

15 D － 17 － 4 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

嬉石松原 市 市 直接 完了 163,687 24 ～ 25

14 D － 17 － 3

～ 25

12 D － 17 － 1 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

片岸 市 市 直接 完了 141,142 24 ～ 25

13 D － 17 － 2 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

鵜住居 市 市

H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評
価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量･補償調査業
務,3月不動産価格鑑定評価業務を発注

H24.5月測量調査設計業務,6月同業務,7月不動産価格換地評
価業務,8月事業計画等作成支援業務,12月測量･補償調査業務
を発注。

24年7月不動産価格鑑定評価業務発注。

H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,7月不動産
価格鑑定評価業務,H25.1月付帯設計業務,3月測量調査設計業
務を発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0 0
24 203,340 151,724
25 0 ▲ 51,615 0 1 事業間流用あり
26 0 0
27 0 0
28 0
29 ▲ 1 ▲ 1
30
31

累計 203,340 ▲ 51,616 151,724 0
23 0 0
24 33,375 9,024 -
25 24,750 21,456 - 25年9月業務委託発注。(26年3月設計業務完了)
26 0 2,915 - 27年3月津波予測計算委託発注
27 0 0
28 0 24,730
29 ▲ 24,730
30 ▲ 24,730
31

累計 58,125 ▲ 24,730 33,395 0
23 0 0
24 37,500 23,316 -
25 300,000 90,483 - 業務委託、25年11月、工事発注
26 0 8,076 -
27 135,000 255,330 27年4月、工事発注　29年2月完成
28 0 160,782 124,039
29 0 61,236 29年4月、平成30年2月工事発注
30 22,309 48,493 30年11月工事発注、31年3月完成
31

累計 472,500 160,782 584,789 48,493
23 0 0
24 11,250 4,467 -
25 135,000 18,428 - 26年2月業務委託発注
26 0 65,471 - 26年6月、工事発注
27 210,000 278,489 27年6月、工事発注
28 297,857 226,001 28年5月　工事発注
29 0 22,134 29年7月工事発注
30 6,045 33,072 31年3月完成
31

累計 654,107 0 621,035 33,072
23 0 0
24 29,662 6,516 -
25 0 0 -
26 0 0 -
27 0 0
28 0 377 28年6月：不動産価格鑑定評価業務発注
29 8,618 29年6月～不動産鑑定、29年7月～測量調査業務発注
30 6,091 30年12月～測量調査業務金額変更
31

累計 29,662 0 21,602 0

30

20 D － 22 － 1 －

都市公園事業
（片岸）（調査
等）

片岸 市 市 直接 継続 39,550 24 ～ 32

24年7月設計業務委託発注。

釜石東部市街
地汚水管路整
備事業

東部等 市 市 直接 完了 844,377 24 ～ 30

24年10月測量調査設計業務委託発注。

19 D － 21 － 2 －

嬉石松原地区
等雨水管路整
備事業

嬉石松原
等

市 市 直接 完了 872,143 24 ～

D － 20 － 1 －

釜石市東部地
区他都市防災
推進事業（都
市防災総合推
進事業）

東部地区
他

市 市 直接 完了 44,526 24

18 D － 21 － 1 －

～ 28

16 D － 17 5 －

都市再生区画
整理事業（都
市再生事業計
画案作成事
業）

平田 市 市 直接 完了 202,298 24 ～ 25

17

－

H24.5月測量調査設計業務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年
1月付帯設計業務,3月測量調査設計業務を発注。

25年2月調査業務委託発注。

24年7月設計業務委託発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0 0
24 280,000 0 -
25 0 0 -
26 0 0 -
27 0 0
28 0
29 42,386 30年1月～用地買収
30 31,265 268,877 2 用地買収完了～31年3月
31

累計 311,265 0 311,263 2
23 0 0
24 9,885 8,876 -
25 0 3 - 25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
26 0 2 - 26年9月不動産価格鑑定評価業務発注。
27 27,823 18,824 27年10月設計業務委託
28 0 ▲ 11,556 29年2月：設計業務委託
29 ▲ 21,561 ▲ 2 0
30
31

累計 37,708 ▲ 21,561 16,147 0
23 0 0
24 72,000 0 -
25 0 0 -
26 0 0 -
27 0 0
28 0
29 ▲ 72,000
30
31

累計 72,000 ▲ 72,000 0 0
23 0 0
24 8,047 7,782
25 0 ▲ 1,470 1,735
26 0 0 0
27 0 0
28 0 ▲ 1,735 ▲ 1,735
29
30
31

累計 8,047 ▲ 1,735 6,312 0
23 0 0
24 103,950 12,800

25 4,812 85,612
25年4月～用地買収。6月不動産価格鑑定評価業務,5月住宅団
地造成業務,7月配水管布設工事を発注。

26 0 1,824 26年7月用地買収、9月補助金交付決定
27 0 0
28 0 ▲ 234 8,760
29 ▲ 8,760 ▲ 8,760
30 ▲ 2,384 2,384
31

累計 108,762 ▲ 8,760 97,618 2,384

D － 23 － 1 －

防災集団移転
促進事業（花
露辺地区）

花露辺 市 市 直接 完了 114,288 24 ～ 28

24 D － 22 － 5 －

都市公園事業
（東部）（調査
等）

東部 市 市 直接 完了 8,416 24 ～ 25

25

H24.5月測量調査設計業務,6月測量調査設計業務,25年3月測
量調査設計業務,不動産価格鑑定評価業務の発注。

24年7月実施設計業務委託発注。
25年1月～用地買収。

～ 29

23 D － 22 － 4 －
都市公園事業
（水海）（用地）

水海 市 市 直接 廃止 0 24 ～ 29

22 D － 22 － 3 －

都市公園事業
（水海）（調査
等）

水海 市 市 直接 廃止 21,530 24

24年5月測量調査設計業務委託発注。7月不動産価格鑑定評
価業務発注。

21 D － 22 － 2 －
都市公園事業
（片岸）（用地）

片岸 市 市 直接 完了 466,898 24 ～ 30



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 14,655 14,655 -

24 567,701 346,029 -

25 0 130,838 -

25年5月～不動産鑑定評価業務,7月画地評価格算定業務,9月
測量調査設計･地籍測量図作成業務,10月文化財調査･用地測
量業務,26年1月測量調査業務委託,26年3月用地測量業務委託
を発注

26 0 4,663 - 26年6月～用地測量業務発注

27 0 74,186
27年5月～測量調査設計委託、6月～文化財発掘調査、9月～
不動産鑑定

28 0 56 28年10月：不動産価格鑑定評価業務発注
29 ▲ 1,056 29年9月～不動産鑑定業務
30 88 12,897 30年8月～不動産鑑定業務
31

累計 582,356 0 569,459 12,897
23 0
24 8,000 7,988 12
25 0
26 0
27 0
28 0
29 ▲ 12 ▲ 12
30
31

累計 8,000 ▲ 12 7,988 0
23 0
24 23,680 12,343 11,337
25 0
26 0
27 0
28 0 ▲ 11,337 ▲ 11,337
29
30
31

累計 23,680 ▲ 11,337 12,343 0
23 0
24 140,800 2,604 -
25 0 0 -
26 0 23,119 115,077 27年3月完了
27 0
28 0 ▲ 115,077 ▲ 115,077
29
30
31

累計 140,800 ▲ 115,077 25,723 0

鵜住居 市 市 直接 完了 15,428 24 ～ 24

31 ◆ D － 20 － 1 － 1 法面改修事業 甲子 市 市 直接 完了 32,153 24 ～ 26

市 直接 完了 9,985 24 ～ 24

26 D － 23 － 2 －

防災集団移転
促進事業（事
業計画等策定
事業）

13地区 市 市 直接 完了 776,475 23

24年3月花露辺測量調査設計業務,5月各地区測量調査設計業
務,7月不動産価格鑑定評価業務,25年1月画地評価格算定業
務,2月花露辺登記申請書類作成業務,3月各地区用地等調査業
務,画地評価格算定業務,不動産価格鑑定評価の発注。10月岩
手県土地開発公社と実施協定締結,

24年8月業務委託発注。

30 ◆ D － 4 － 2 － 2

地域コミュニ
ティバス導入
等公共交通網
再整備事業

～ 30

29 ◆ D － 4 － 2 － 1

スマートコミュ
ニティ推進事
業

箱崎・天
神・花露
辺・東部

市

24年10月業務委託発注。

25年3月設計業務委託発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 24,750 0 -

25 90,750 0 -
区画整理内の道路であるため、市と公管金の取り扱いも含めて
検討中

26 156,750 0
27 0
28 0 ▲ 272,250
29
30
31

累計 272,250 ▲ 272,250 0 0
23 0
24 24,750 18,150 -
25 206,250 13,627 - 25年6月用地買収開始、実施中
26 20,625 131,868 - 26年6月工事発注、実施中
27 0 27,428 26年度に引き続き工事を実施中
28 0 ▲ 14,327 1,351 27年度に引き続き工事を実施中
29 0 事業完了
30 ▲ 44,874
31

累計 251,625 ▲ 59,201 192,424 0
23 0
24 24,750 7,425 -
25 156,750 9,202 - 25年9月用地測量発注、実施中
26 74,250 65,126 - 26年9月工事発注、実施中
27 0 105,925 26年度に引続き工事を実施中
28 128,700 43,979 102,551 27年度に引続き工事を実施中
29 57,427 28年度に引続き工事を実施中
30 80,773
31

累計 384,450 43,979 347,656 80,773
23 315,350 9,979 -
24 2,012,500 1,650,146 -
25 402,500 39,625 0 H26年3月完成
26 0
27 0
28 0
29 ▲ 783,741
30 ▲ 246,859
31

累計 2,730,350 ▲ 1,030,600 1,699,750 0
23 95,545 1,625 -
24 704,375 425,085 -
25 100,625 90,874 0 H26年3月完成
26 0
27 0
28 0 ▲ 348,975
29
30 ▲ 33,986
31

累計 900,545 ▲ 382,961 517,584 0

591,523 23 ～ 25

（一）吉里
吉里釜石
線　室浜

県 県 直接 完了 520,000 24 ～ 30

44 D － 4 － 6 －
災害公営住宅
整備事業

平田 県 県 直接 完了 1,942,568 23 ～ 25

直接 完了 233,240 24 ～ 29

41 D － 1 － 4 －
まちづくり連携
道路整備事業

平田の２ 県 県 直接 廃止 0 24 ～

市で調整中

25年5月用地買収開始、実施中

43 D － 1 － 6 －
まちづくり連携
道路整備事業

27

42 D － 1 － 5 －
まちづくり連携
道路整備事業

下荒川の
２

県 県

45 D － 4 7 －－
災害公営住宅
整備事業

野田 県 県 直接 完了

24年11月詳細設計発注、実施中

24年1月、実施設計発注。
24年9月、本体工事発注。（126戸）

24年1月、実施設計発注。
24年9月、本体工事発注。（32戸）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0 0
24 905,625 1,588 -
25 1,308,125 47,846 - 日向（30戸)設計終了

26 0 24,778 -
日向、H26.7工事発注 30戸　H27完了
片岸、H27.3設計施工一括発注　17戸

27 0 1,106,609 片岸　工事中
28 0 12 片岸完成
29 ▲ 482,855
30 ▲ 550,062
31

累計 2,213,750 ▲ 1,032,917 1,180,821 12
23 0
24 65,625 -
25 0 10,500 - 6戸 H25.7契約
26 0 0 - 応募なし
27 0 0 - 応募なし
28 0 応募なし
29 応募なし
30 ▲ 55,105 20 応募なし
31

累計 65,625 ▲ 55,105 10,500 20
23 0
24 15,828 0 -
25 52,176 4,748 - 入居66戸分
26 0 41,347 - 入居86戸分
27 34,823 57,259 - 入居107戸分
28 56,732 147,188 56,466 入居112戸分
29 152,033 160,238 入居249戸分。事業は平成31年度以降も実施
30 48,699 190,025
31 146,504

累計 354,762 299,221 510,083 0
23 0
24 2,430 0 -
25 8,010 666 - 入居46戸分
26 0 6,189 - 入居60戸分
27 4,874 9,209 - 入居82戸分
28 8,458 24,983 8,839 - 入居90戸分
29 20,220 16,410 入居179戸分。事業は平成31年度以降も実施
30 10,368 13,045
31

累計 23,772 55,571 54,358 0
23 0
24 2,160 0 -
25 0 0 -
26 0 0
27 0
28 0 ▲ 2,160
29
30
31

累計 2,160 ▲ 2,160 0 0

～ 2450 ◆ D － 1 － 1 － 1

まちづくり連携
道路調査事業
（道路）

市内４路
線

県 県 直接 廃止 0 24

災害公営住宅
家賃低廉化事
業

市内６ヶ
所

県 県 直接 継続

平成25年1月、嵩上げ工事発注（平成27年3月完成見込み）。

913,600 24 ～ 32

49 D － 6 － 1 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

市内６ヶ
所

県 県 直接 継続 129,625 24 ～ 32

48 D － 5 － 1 －

県 直接 完了 1,349,520 24 ～ 28

47 D － 4 － 9 －

災害復興型地
域優良賃貸住
宅整備事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 完了 87,022 24 ～ 30

46 D － 4 － 8 －
災害公営住宅
整備事業

鵜住居・
片岸

県



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 1,200 0 -
25 0 0 -
26 0 0
27 0
28 0 ▲ 1,200
29
30
31

累計 1,200 ▲ 1,200 0 0
23 0
24 20,800 0 -
25 0 0 -
26 0
27 0
28 0 ▲ 20,800
29
30
31

累計 20,800 ▲ 20,800 0 0
23 0
24 28,800 ▲ 264 0 -
25 3,840 8,782 - 平田、野田分完成
26 0 0
27 0 3,077 日向　完了、片岸･嬉石･松原　工事中
28 0 9,210 片岸・松原完成、嬉石本体工事中
29 7,696 嬉石完成
30 ▲ 2,000 1,611 両石完成
31

累計 32,640 ▲ 2,264 30,376 0
23 0
24 800 264 1,064 -
25 0 0 -
26 0 0
27 0
28 0
29
30
31

累計 800 264 1,064 0
23 160,000 133,416 -
24 80,000 50,036
25 0 0 0 完成（H24.6契約～H24.11完成）
26 0
27 0
28 0 ▲ 56,548
29
30
31

累計 240,000 ▲ 56,548 183,452 0

～ 24

55 ◆ 平田等 県 県 直接 完了 229,315 23 ～

～ 24

24D － 4 － 1 － 4
既存建築物除
却事業

54 ◆ D － 4 － 1 － 3
県営住宅シス
テム改修事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 完了 1,330 24

52 ◆ D 直接 廃止 0 24

53 ◆ D － 4 － 1 － 2

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

市内８ヶ
所

県 県 直接 完了 37,970 24 ～ 30

51 ◆ D － 1 － 1 － 2

復興関連道路
調査事業（改
築）

市内２路
線

県 県 直接 廃止 0 24 ～ 24

－ 1 － 1 － 3

まちづくり連携
道路調査事業
（街路）

市内４路
線

県 県

24年12月委託発注、平成25年3月完了



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 74,059 0 -
25 38,750 0 -
26 26,190 0 -
27 0 138,999
28 0 ▲ 138,999 ▲ 138,999
29
30
31

累計 138,999 ▲ 138,999 0 0

23 0

24 204,274 140,269 -
25 231,725 172,175 - 25年12月箱崎半島線道路新設工事発注。

26 812,665 766,867 -

26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【繰】箱崎半
島線道路新設工事（その2）発注。7月【繰】箱崎半島線道路新
設工事（その3）発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半
島線道路新設工事（その4）発注。27年2月箱崎半島線道路新
設工事（その5）発注。3月箱崎半島線道路新設工（その6）（その
7）発注。

27 59,134
27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務
委託発注。用地買収、物件補償継続

28 96,141
29年2月修正測量調査設計業務委託発注。

29 4,743

30年3月修正測量設計業務契約変更実施。

30 0
31

累計 1,248,664 0 1,239,329 0
23 0
24 1,134,862 138,310 -

25 0 261,765 -
こども園の建設工事契約(H26.3)、(住宅の譲渡契約はH26.8予
定)。

26 0 33,424 -
27年2月こども園完成。（住宅の確定契約はＨ28.2予定）

27 548,502 1,249,865 概算契約済（翌年度繰越）
28 0 ▲ 370 370 28年6月買取確定契約
29
30 ▲ 369 ▲ 369
31
32

累計 1,683,364 ▲ 369 1,682,994 1

28

27

59 D － 1 － 8 －
道路事業（鵜
住居）

鵜住居 市 市 直接

～58 D －

60 D － 4 － 10 －
災害復興公営
住宅建設事業

東部（天
神町）

市 市 直接 完了

1

1,923,424 24 ～

－ 7 －
道路事業（尾
崎白浜）

尾崎白浜 市 市 直接 廃止 0

継続 1,611,180 24 ～ 31

24

24年8月鵜住居2号線道路改良測量調査設計業務委託発注。
25年1月不動産価格鑑定評価業務発注。3月鵜住居2号線道路
新設工事発注。

24年8月旧施設解体工事設計業務発注。
25年1月工事設計業務委託発注。40戸



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 1,126,511 35,890 -
25 0 0 -
26 0 61,270 26年12月造成工事発注。
27 0 524,475 基本協定締結
28 0 ▲ 112,145 71,393 28年8月買取確定契約
29 ▲ 71,996
30 ▲ 105,000
31

累計 1,126,511 ▲ 289,141 693,028 0
23 0
24 492,467 12,828 -
25 0 0 -
26 0 22,661 - 27年3月造成工事発注。
27 0 163,689 基本協定締結
28 0 ▲ 96,250 ▲ 37,817 28年6月買取確定契約
29 ▲ 132,041
30 ▲ 63,861 35,000 再アロケーションによる執行増
31

累計 492,467 ▲ 292,152 196,361 0
23 0
24 394,744 10,790 -
25 0 500 - 基本計画完了
26 0 56,173 - 27年3月造成工事発注。
27 0 235,224 基本協定締結
28 0 326 29年1月買取確定契約
29 ▲ 91,731
30 ▲ 3,500 ▲ 8,549 5,049 再アロケーションによる執行減
31

累計 394,744 ▲ 95,231 294,464 5,049
23 0
24 18,665 0 -
25 70,200 0 -
26 0 26,480 -
27 240,949
28 685,706 152,649
29 753,237 1,589,627
30 627,963 344,885 972,849
31

累計 2,396,720 344,885 2,741,605 0
23 0
24 2,265 0 -
25 8,520 0 -
26 0 3,415 -
27 21,687
28 62,792 12,558
29 70,691 149,981
30 81,603 81,603
31

累計 165,955 81,603 247,557 0

市 直接

32

31

市内32ヶ
所

32継続

31

65 D － 6 － 2 －

東日本大震災
特別家賃低減
事業

市内32ヶ
所

市 市

継続 5,172,739 24

4 －

～

D － 5

直接

30

～

D － 4
災害復興公営
住宅建設事業

根浜 市 市 直接 完了 342,300 24 ～

547,260 24

64

11 －

62 D － 12 －
災害復興公営
住宅建設事業

室浜 市 継続 228,931 24 ～

災害復興公営
住宅建設事業

箱崎

市 市 直接

－ 13 －63

市 市 直接

－ 2 －

災害復興公営
住宅家賃低廉
化事業

61 D － 4 － 継続 956,994 24 ～

24年11月工事設計業務委託発注。50戸

24年11月工事設計業務委託発注。20戸

24年11月工事設計業務委託発注。20戸



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 704,725 1,125,775 -
25 390,250 0 -
26 132,562 0 -
27 0 ▲ 779,799 H28.1公社事業完了
28 0 ▲ 765,625 1,933 28年8月～移転補助交付
29 1,079 29年5月～移転補助交付
30 ▲ 43,750 ▲ 4,000 31年1月～施設整備工事発注
31

累計 1,227,537 ▲ 809,375 344,988 0
23 0
24 291,012 402,174 -
25 127,506 7,800 - 25年12月、26年3月用地買収。
26 80,500 963,389 0 -
27 0 1,052,433 協定変更（～H29.3）
28 0 2,050 29年3月～移転補助交付
29 ▲ 216,204 29年5月～移転補助交付
30 ▲ 8,750 121,977 31年3月～アロケーション精査
31

累計 499,018 954,639 1,370,230 0
23 0
24 1,001,826 0 -
25 395,311 73,702 - 25年9月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。

26 207,812 575,717 -
26年6月～用地買収、9月設計変更契約、10月～造成工事発
注、27年2月～補償契約

27 0 92,692
27年4月～用地買収、5月～補償契約、7月～設計業務委託、2
年3月～造成工事

28 0 ▲ 262,500 17,669 28年6月～設計業務委託、28年9月～造成工事
29 ▲ 312,230 129,036 29年5月～移転補助交付、7月～造成工事
30 ▲ 43,750 33,254 30年5月～周辺整備工事、10月～設計業務委託発注
31

累計 1,604,949 ▲ 618,480 922,070 0
23 0
24 324,940 0 -

25 150,500 46,125 -
25年5月～用地買収。25年5月、26年2月測量調査設計業務委
託発注。25年8月道路・水道整備工事発注。

26 53,812 237,435 -
26年4月～用地買収、7月舗装工事発注、9月～補償契約、設計
変更契約

27 0 43,039
27年4月～補償契約、5月～用地買収、6月補助金交付決定、7
月～設計業務委託、28年2月～造成工事

28 0 ▲ 8,968 28年5月～設計業務委託、用地買収、12月～移転補助交付
29 ▲ 100,000 22,534 29年4月～移転補助交付、5月～測量業務委託
30 ▲ 43,750 ▲ 270 30年12月～周辺整備工事発注
31

累計 529,252 ▲ 143,750 339,895 0

31

69 D

市 市 直接 継続 1,127,393 24

－ 23

23 － 4 －

防災集団移転
促進事業（根
浜）

根浜

68 D － 23 － 5 －

防災集団移転
促進事業（箱
崎）

箱崎

67 D －

－ 6 －

防災集団移転
促進事業（箱
崎白浜）

箱崎白浜 市 市 直接 継続 440,574 24 ～ 31

477,900 24 ～ 31

～ 31市 直接 継続 1,661,325 24

～

市

66 D － 23 － 3 －

防災集団移転
促進事業（室
浜）

室浜 市 市 直接 継続

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 242,917 312,900 -
25 71,312 0 -
26 69,125 202,576 226 - 26年8月用地買収
27 92,266 1,181 協定変更（～H29.3）、6月不動産鑑定
28 92,267 280,791
29 7,351 30年1月～移転補助交付
30 136,359 31年3月～アロケーション精査
31

累計 567,887 202,576 738,808 0
23 0
24 286,090 0 -

25 204,750 20,210 -
25年10月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注、
物件移転補償。

26 0 115,567 -
26年4月～用地買収、補償契約、9月設計変更契約、12月造成
工事発注

27 0 31,627
27年5月～補償契約、7月～設計業務委託、28年3月上水道工
事

28 0 ▲ 175,000 0 28年10月～造成用地購入
29 24,425 29年7月～造成工事、9月～測量調査委託
30 ▲ 52,500 ▲ 3,956 30年10月～周辺整備工事発注
31

累計 490,840 ▲ 227,500 187,873 0
23 0
24 306,005 0 -

25 116,375 172,868 -
25年9月～用地買収、物件移転補償。26年2月測量調査設計業
務委託発注。

26 38,500 243,979 -
26年4月～用地買収、9月設計変更契約、補償契約、12月造成
工事発注

27 0 24,830 27年6月～用地買収、7月～設計業務委託、10月～造成工事
28 0 9,861 28年7月～移転補助交付
29 ▲ 14,374 29年6月～移転補助交付
30 207 30年10月～周辺整備工事発注、6月～移転補助交付
31

累計 460,880 0 437,371 0
23 0
24 433,160 0 -
25 139,125 165,546 - 25年11月～用地買収。
26 0 38,392 - 26年4月用地買収、補償契約
27 0 0 368,347
28 0 ▲ 350,000 ▲ 350,000
29 ▲ 18,347 ▲ 18,347
30
31

累計 572,285 ▲ 368,347 203,938 0

－

防災集団移転
促進事業（本
郷）

本郷 市 市 直接 継続 526,720 24 ～ 31

～ 2873 D － 23 － 10 －

防災集団移転
促進事業（唐
丹片岸）

唐丹片岸 市 市 直接 完了 233,072 24

31

70 D － 23 － 7 －

防災集団移転
促進事業（桑
ノ浜）

桑ノ浜 市 市 直接 継続 880,530 24 ～ 31

71 D － 23 － 8 －

防災集団移転
促進事業（尾
崎白浜）

尾崎白浜 市 市 直接 継続 300,960 24 ～

72 D － 23 － 9

24年10月岩手県土地開発公社と実施協定締結。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 317,590 0 -
25 169,750 45,990 - 25年11月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託発注。

26 42,000 92,028 -
26年4月～用地買収、7月～補償契約、9月設計変更契約、10月
～造成工事発注

27 0 124,461
27年4月～用地買収、補償契約、7月～設計業務委託、28年2月
上水道工事

28 0 ▲ 131,250 22,742 28年11月～上水道工事
29 2,952 29年9月～測量調査委託
30 ▲ 87,500 ▲ 74,141 30年10月～周辺整備工事発注
31

累計 529,340 ▲ 218,750 214,032 0
23 0
24 9,637 0 -
25 9,878 5,201 - 25年12月駐車場整備工事発注
26 34,717 0 -
27 0 2,560 復興住宅買取事業に伴い事業費按分
28 0 27,754 復興住宅買取事業に伴い事業費按分
29 10,446 8,271 復興住宅買取事業に伴い事業費按分
30 ▲ 8,271 ▲ 8,271
31

累計 54,232 ▲ 8,271 45,961 0
23 0
24 16,431 15,758 673
25 0
26 0
27 0
28 0 ▲ 673 ▲ 673
29
30
31

累計 16,431 ▲ 673 15,758 0
23 0
24 224,000 221,306 2,694
25 0
26 0
27 0
28 0 ▲ 2,694 ▲ 2,694
29
30
31

累計 224,000 ▲ 2,694 221,306 0

354,960 24 ～ 31

市 市 直接 完了 19,697 24 ～ 24

80 ◆ D － 17 － 5 － 1

釜石・大槌地
域産業再生支
援事業

平田
産業育成
センター

市 市 直接 完了 276,631 24 ～ 24

－ 4 － 10 － 1
災害時発電機
整備事業

東部79 ◆ D

78 ◆ D － 4 － 1 － 5

災害復興公営
住宅駐車場整
備事業

市内18ヶ
所

市 市 直接 完了 57,453 24 ～ 29

防災集団移転
促進事業（荒
川）

荒川 市 市 直接 継続74 D － 23 － 11 －

24年8月設計管理業務委託発注。
24年11月工事発注。

24年9月工事発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 52,800 50,977 1,823
25 0
26 0
27 0
28 0 ▲ 1,823 ▲ 1,823
29
30
31

累計 52,800 ▲ 1,823 50,977 0
23 0
24 64,000 41,076 0
25 63,626 52,234 34,316 25年7月工事（第2期）発注。⇒26年2月完了。
26 0
27 0
28 0 ▲ 34,316 ▲ 34,316
29
30
31

累計 127,626 ▲ 34,316 93,310 0
23 0
24 34,400 24,608 9,792
25 0
26 0
27 0
28 0 ▲ 9,792 ▲ 9,792
29
30
31

累計 34,400 ▲ 9,792 24,608 0
23 0
24 16,800 0 -
25 0 2,894 - 26年3月室浜墓地完成。桑ノ浜は平成27年度以降に実施。
26 0 - - 桑ノ浜は平成28年度以降に実施
27 0 桑ノ浜は平成28年度に予算措置、事業実施予定
28 0 8,044
29 ▲ 1 5,863 29年7月桑ノ浜墓地完成。
30 ▲ 5,863 ▲ 5,863
31

累計 16,800 ▲ 5,863 10,937 0
23 0
24 16,500 16,554 -
25 82,500 17,173 - 25年5月用地買収開始、25年8月完了
26 107,250 16,595 - 26年12月工事発注、実施中
27 0 52,650 26年度に引き続き工事を実施中
28 0 22,148 27年度に引き続き工事を実施中
29 23,372 71,185 28年度に引き続き工事を実施中
30 2,280 31,037 工事完了、道路台帳整備完了、事業完了
31

累計 206,250 23,372 198,585 31,037

県 県 直接86 D － 1 － 9 －
まちづくり連携
道路整備事業

荒川 完了 300,000 24

－ 7 － 1
新墓地整備支
援事業

桑ノ浜・室
浜

市 市 直接 完了 13,671 24

～ 30

市 市 直接 完了 116,638 24

～ 29

83 ◆ D － 22 － 1 － 1

鵜住居地区ス
ポーツ交流拠
点創造ビジョ
ン策定事業

鵜住居 市 市 直接 完了 30,760 24 ～ 24

84 ◆ D － 23

～ 25

81 ◆ D － 17 － 2 － 1

障がい者就労
支援施設用地
整備事業

鵜住居
かまいし
ワーク・ス
テーショ
ン

市 市 直接 完了 63,721 24 ～ 24

82 ◆ D － 17 － 4 － 1

復興事業用地
確保（既存建
築物除却）事
業

八雲
旧釜石第
二中学校

24年8月用地買収。

24年11月工事（第1期）発注。⇒25年7月完了。

24年11月業務委託発注。

25年5月用地買収開始、実施中



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 3,870,934 78,845 -
25 1,056,117 3,812,684 -
26 1,468,781 2,605,137
27 7,148,413 1,559,601
28 466,184 ▲ 15,708 994,095
29 ▲ 282,914 1,849,966
30 ▲ 152,534 2,290,873
31

累計 14,010,429 ▲ 451,156 13,191,201 0
23 0
24 49,693 46,649 -
25 258,567 557,442 - 25年2月港町2号線道路整備（その1）工事発注。
26 766,618 457,644 26年1月港町2号線道路整備（その2）工事発注。

27 9,395
27年10月港町2号線道路整備（その1）・（その2）工事　変更契
約

28 0

29 3,748

30 ▲ 3,748 ▲ 3,748
31

累計 1,074,878 ▲ 3,748 1,071,130 0
23 0
24 230,370 27,277 -
25 645,054 ▲ 186,576 0 - 事業間流用あり
26 0 29,304 26年12月造成工事発注。
27 0 173,110
28 0 ▲ 315,000 ▲ 37,346 28年3月買取確定契約
29 ▲ 50,000
30 ▲ 43,750 57,055 30,698
31

累計 875,424 ▲ 595,326 249,400 30,698
23 0
24 369,250 17,727 -
25 754,247 101,253 - 用地売買契約締結
26 0 707,261 - 27年1月譲渡契約（確定契約はＨ27.8予定）
27 0 ▲ 32,020 329,276 事業費按分による調整
28 0 ▲ 329,276 ▲ 329,276
29 ▲ 4,281 4,281
30
31

累計 1,123,497 ▲ 329,276 789,940 4,281

1594 D － 4

～ 29

～ 30

－ 市 市 直接 完了 907,681 24 ～ 29

D － 4 － 14 －

災害復興公営
住宅建設事業
（本郷）

本郷 市 市 直接 完了 320,111 24

92 D 市 市 直接 完了 1,382,105 24

32

－

災害復興公営
住宅建設事業
（小白浜）

小白浜

－ 1 － 10 －
道路事業（東
部）

東部

93

88 ★ F － 2 － 1 － 1
市街地復興効
果促進事業

釜石市 市 市 直接 継続 16,949,100 24 ～

24年12月港町2号線概略設計業務委託発注。
25年2月港町2号線測量調査設計業務委託発注。

25年1月土地画地評価格算定業務委託発注。
25年3月測量調査業務委託発注。40戸

24年11月工事設計業務委託発注。15戸



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 176,575 7,316
25 117,311 7,530 用地売買契約締結
26 0 78,739 200,301 26年9月建築主体工事発注、26年10月設備工事発注。
27 0
28 0 ▲ 200,301 ▲ 200,301
29
30
31

累計 293,886 ▲ 200,301 93,585 0
23 0
24 87,500 54,469 -
25 1,507,342 95,552 - 用地売買契約締結
26 0 15,147 - 26年12月ＵＲと実務業務委託契約。
27 0
28 0 ▲ 695,233 ▲ 63,916 29年1月仮譲渡契約
29 ▲ 300,000 332,872 165,485 29年9月買取確定契約
30 ▲ 165,485 ▲ 165,485
31

累計 1,594,842 ▲ 1,160,718 434,124 0
23 0
24 19,488 0 -
25 604,896 42,975 -
26 0 107,139 -
27 0 22,126
28 0 37,980
29 30,929
30 ▲ 306,914 13,037
31

累計 624,384 ▲ 306,914 254,186 0
23 0
24 182,580 0 0
25 0 ▲ 182,580 0 0 D-17-10へ事業間流用
26 0 0
27 0
28 0
29
30
31

累計 182,580 ▲ 182,580 0 0
23 0
24 412,539 0 0
25 0 ▲ 412,539 0 0 D-17-11へ事業間流用
26 0 0
27 0
28 0
29
30
31

累計 412,539 ▲ 412,539 0 0

～ 29

24

～ 32

廃止 0 24

24

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（片
岸）

片岸 市 市 直接 廃止 0 24 ～

－ 7 －

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（鵜住
居）

鵜住居 市 市

97 D － 13 － 1 －

住宅・建築物
安全ストック形
成事業（がけ
地近接等危険
住宅移転事
業）

嬉石等 市 市 直接 継続 423,293

－ 16 － 直接 完了 106,954 24 ～ 26

～ 24

災害復興公営
住宅建設事業
（片岸（唐丹））

片岸（唐
丹）

市 市

98 D －

D －

17 － 6 －

99 D － 17 直接

96 D － 4 － 17 －

災害復興公営
住宅建設事業
（片岸）

片岸 市 市 直接 完了 496,140 24

495

24年11月工事設計業務委託発注。10戸

24年11月設計業務委託発注。80戸



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 158,816 0 0
25 0 ▲ 158,816 0 0 D-17-12へ事業間流用
26 0 0
27 0
28 0
29
30
31

累計 158,816 ▲ 158,816 0 0
23 0
24 227,743 0 0
25 0 ▲ 227,743 0 0 D-17-13へ事業間流用
26 0 0
27 0
28 0
29
30
31

累計 227,743 ▲ 227,743 0 0
23 0
24 7,500 3,386 -
25 37,500 36,450 - 26年3月工事発注
26 26,250 13,493 - 26年6月、設計業務委託発注
27 165,000 124,196 27年〜用地取得
28 257,055 1,873,057 298,722 28年9月　工事委託
29 0 973,058 工事進捗中
30 897,829 1,352,014 工事進捗中
31

累計 493,305 2,770,886 2,801,319 0
23 0
24 1,380,400 0 -

25 1,316,437 193,796 -
25年8月～用地買収。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場
整備工事発注。

26 0 2,169,498 -
26年4月～用地買収、6月～補償契約、9月設計変更契約、10月
～造成工事発注

27 0 155,305
27年4月～用地買収、補償契約、7月～設計業務委託、11月～
造成工事（複数年契約）

28 0 415,625 355,055 28年4月～補償契約、5月～用地買収、6月～造成工事
29 183,100 29年5月～造成工事、7月～移転補償、8月～測量調査委託
30 ▲ 612,500 ▲ 691,260 30年7月～用地買収、8月～移転補助交付
31

累計 2,696,837 ▲ 196,875 2,365,494 0

4,352,256 24

0 24 ～ 24

雨水ポンプ施
設建設事業

東部等 市 市 直接 継続

31

102 D － 21 － 3 － ～ 31

103 D － 23 － 12 －

防災集団移転
促進事業（両
石）

両石 市 市 直接 継続 2,857,098 24 ～

－ 8 －

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（嬉石
松原）

嬉石松原 市 市 直接 廃止 0 24 ～

廃止

24100 D － 17

101 D － 17 － 9 －

都市再生区画
整理事業（緊
急防災空地整
備事業）（平
田）

平田 市 市 直接

24年12月設計業務委託発注。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 1,431,342 0 -
25 1,111,687 122,625 - 25年8月測量調査設計業務委託発注。10月～用地買収。

26 0 ▲ 1,165,965 312,252 -
26年4月～不動産鑑定業務発注、5月～用地買収、6月～補償
契約、10月～造成工事発注

27 0 261,596
27年5月～用地買収、7月～設計業務委託、補償契約。8月～造
成工事（複数年契約）

28 0 ▲ 262,500 116,563 27年7月～造成工事
29 ▲ 100,000 ▲ 4,406 29年4月～移転補助交付、9月～測量調査委託
30 ▲ 113,750 21,813 30年10月～周辺整備工事発注、4月～用地買収
31

累計 2,543,029 ▲ 1,642,215 830,443 0
23 0
24 49,500 49,500 -
25 49,500 22,034 - 25年6月用地測量発注、実施中
26 618,750 211,689 - 26年10月に工事発注、実施中
27 660,000 847,934 26年度に引続き工事を実施中
28 416,066 283,848 753,667 27年度に引続き工事を実施中
29 85,880 177,275 28年度に引続き工事を実施中
30 3,813 工事完了、道路台帳整備実施中
31

累計 1,793,816 369,728 2,065,912 0
23 0
24 1,200 247 -
25 1,200 1,178 - 平成25年度11回開催＋住まいの展示会
26 0 975 平成26年度18回開催＋住まいの展示会
27 0
28 0
29
30
31

累計 2,400 0 2,400 0
23 0
24 13,221 0 -

25 121,264 16,570 -
25年9月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。26
年2月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。

26 28,361 -
26年9月【繰】唐丹20号線道路改良用地調査業務委託発注。10
月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。12月唐丹20
号線道路改良物件調査業務委託発注、物件移転補償開始。

27 51,238

27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物
件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐
丹20号線道路改良工事（その1）（その2）発注。用地買収、物件
補償継続

28 31,836
28年12月唐丹20号線道路改良工事（その3）発注。用地買収、
物件補償継続

29 0
30 3,808 2,672 30年8月唐丹20号線道路改良工事に係る導送配水管布設替工
31

累計 134,485 0 131,813 2,672

173,530 24 ～ 30

1,029,502 24 ～ 31

－ 1

114 D － 1 －

3,000 24 ～ 27

（一）吉里
吉里釜石
線　室浜
の２

県 県 直接 継続 2,622,481

12 －
道路事業（小
白浜）

小白浜 市 市 直接 完了

1
住宅再建相談
会

釜石市内 県 県 直接 完了

まちづくり連携
道路整備事業

107 ◆ D － 4 － 6 －

－ 11 － 24 ～ 31

104 D － 23 － 13

防災集団移転
促進事業（小
白浜）

小白浜 市 市 直接 継続

106 D

－

24年10月詳細設計発注、実施中



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0 0 -
25 1,581,181 109,801 - 用地売買契約締結
26 0 3,665 - 用地売買契約締結
27 0 建設は県事業。用地買収のみで完了
28 0 ▲ 1,467,713 2
29 ▲ 2 ▲ 2
30
31

累計 1,581,181 ▲ 1,467,715 113,466 0
23 0
24 0 0 -
25 616,462 ▲ 44,092 3,288 - 基本計画完了。事業間流用あり。
26 0 20,280 - 26年12月造成工事発注。
27 0 121,948 28年3月買取確定契約
28 0 ▲ 315,000 ▲ 10,139
29 ▲ 2
30 ▲ 26,250 75,066 20,679 再アロケーションによる執行増
31

累計 616,462 ▲ 385,342 210,441 20,679
23 0
24 0 0 -
25 35,584 0 35,584
26 0 0 入居希望者なしのため、整備計画を変更
27 0
28 0 ▲ 35,584 ▲ 35,584
29
30
31

累計 35,584 ▲ 35,584 0 0
23 0
24 0 0 -
25 76,666 0 -
26 0 0 -
27 0 0
28 0
29 73,392 3,274 29年11月～移転補償契約
30 ▲ 3,274 ▲ 3,274
31

累計 76,666 ▲ 3,274 73,392 0
23 0
24 0 0 -
25 30,000 0 -
26 0 29,999 1 27年2月補償契約
27 0
28 0
29 ▲ 1 ▲ 1
30
31

累計 30,000 ▲ 1 29,999 0

26

25 ～ 29

～

～ 25

25

118 D － 9 － 1 －

小規模住宅地
区改良事業
（鵜住居）

鵜住居 市 市 直接 完了 110,088

119 D － 9 － 2 －

小規模住宅地
区改良事業
（嬉石松原）

嬉石松原 市 市 直接 完了 44,998

117 D － 4 － 20 －

災害復興公営
住宅建設事業
（仮宿）

仮宿 市 市 直接 廃止 0 25

116 D － 4

D －

－ 19 －

災害復興公営
住宅建設事業
（荒川）

荒川 25 ～ 30

嬉石松原 市 市 直接 完了 129,674 25

直接 完了 264,138市 市

－ 18 － ～ 28115 4

災害復興公営
住宅建設事業
（嬉石松原）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0 0 -
25 47,333 0 -
26 0 0 -
27 0 18,146 27年6月補償契約
28 0 ▲ 2 29,189
29 ▲ 29,189 ▲ 29,189
30
31

累計 47,333 ▲ 29,189 18,144 0
23 0
24 0 1,208,325 -

25 395,250 304,157 174,893 -
25年9月不動産価格鑑定評価業務発注。10月、11月文化財調
査委託発注。11月～用地買収。

26 777,508 340,281 - 27年3月ＵＲとの協定変更（～Ｈ28.3）
27 484,319 127,493 27年5月～補償契約、協定事業費内訳変更（～H29.3）
28 0 261,473 0 28年4月～補償契約
29 431,070 ▲ 108,598 29年4月～補償契約
30 245,815 628,526 30年4月～補償契約、12月協定変更（～Ｈ32.3）
31 76,026

累計 1,978,918 996,700 2,370,920 0
23 0
24 0 3,921,150 -

25 1,352,175 568,409 704,971 -
25年4月測量調査及び整備等業務委託発注。9月～不動産価
格鑑定評価業務発注。11月文化財調査委託発注。26年1月～
用地買収。

26 3,040,835 1,930,857 -
26年4月～用地買収、10月～補償契約、27年3月ＵＲとの協定
変更（～Ｈ28.3）

27 1,839,855 223,281 27年4月～補償契約、協定事業費内訳変更（～H29.3）
28 0 291,757 0 28年4月～補償契約
29 943,135 ▲ 304,165 29年4月～補償契約
30 443,011 645,720 30年4月～補償契約、12月協定変更（～Ｈ32.3）
31 106,428

累計 6,782,304 1,803,301 7,121,814 0
23 0
24 0 0 -

25 695,932 165,882 280,965 -
25年9月～用地買収、不動産価格鑑定評価業務発注。12月～
物件移転補償。26年2月仮置場整備工事発注。

26 1,872,265 2,260,184 -
26年4月～補償契約、7月～設計業務発注、10月～造成工事発
注

27 924,933 32,884 27年4月～補償契約、6月～設計業務委託、10月～造成工事
28 0 510,770 28年4月～補償契約、6月～造成工事
29 ▲ 600,000 ▲ 59,186 29年4月～補償契約、5月～造成工事
30 ▲ 76,927 110,322 補償契約、造成工事完了～30年7月
31

累計 3,493,130 ▲ 434,118 2,948,690 110,322

～ 31

28

4,078,687 25123 D －

122 D － 17 － 11 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（鵜住
居）

鵜住居 市 市 直接 継続 11,447,478 24

～3 －

小規模住宅地
区改良事業
（平田）

平田 市 市 直接

～ 3017 － 12 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（嬉石松
原）

～ 31

嬉石松原 市 市 直接 完了

120 D －

121 D － 17 － 10 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（片岸）

片岸 市 市 直接 継続 3,967,496 25

9 － 完了 27,216 25

H25年3月 URとの業務委託協定を締結（期間:H25.4～H28.3)

H25年3月 URとの業務委託協定を締結（期間:H25.4～H28.3)



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0 0 -

25 1,176,000 279,358 526,427 -
25年6月～用地買収。9月不動産価格鑑定評価業務発注。12月
～物件移転補償。26年2月測量調査設計業務委託、仮置場整
備工事発注。

26 1,833,443 1,022,217 -
26年4月～補償契約、6月～建物調査発注、11月～造成工事発
注

27 2,184,636 1,263,671 27年4月～補償契約、10月～造成工事
28 0 468,120 28年4月～補償契約、8月～造成工事
29 1,188,886 29年4月～補償契約、10月～水門工事
30 97,500 667,197 30年4月～補償契約、1月～造成工事
31 9,750

累計 5,301,329 279,358 5,136,518 0
23 0
24 0 0 -
25 45,312 7,576 - 設計業務委託発注
26 11,699 43,326 - 26年11月工事発注
27 0 4,108 2,001 28年2月工事竣工・引渡
28 0 ▲ 2,000 ▲ 2,000
29 ▲ 1 ▲ 1
30
31

累計 57,011 ▲ 2,001 55,010 0
23 0
24 0 0 -
25 315,000 67,500 - 25年12月設計業務委託、26年3月実施設計発注
26 0 115,872 - 26年6月　用地取得
27 0 0
28 0 0
29 0 149,970 50,099 29年8月・11月・30年2月・3月工事発注
30 122,909 30年7月完成、30年7月・10月・31年3月工事発注
31

累計 315,000 149,970 356,380 0
23 0
24 0 0 -
25 71,250 15,714 - 25年12月設計業務委託発注
26 0 0 -
27 90,000 96,260 27年6月工事発注　28年6月工事完了
28 0 1,647
29 0 1,933 29年11月設計業務委託発注
30 18,704 26,992 30年11月設計業務委託完了、30年9月・10月工事発注・31年3月完成

31
累計 161,250 0 134,258 26,992

～ 31

平田 市 市 直接 完了 230,000 25 ～ 30127

4 －
鵜住居地区公
共下水道事業

鵜住居・
片岸

市 市 直接

－ 21 － 5 －
平田地区公共
下水道事業

～ 31

D － 17 － 13 －

都市再生区画
整理事業（被
災市街地復興
土地区画整理
事業）（平田）

平田 市 市 直接

D

法面改修事業 天神 市 市－ 2

124

125 ◆ D － 4

継続 7,440,919 25

継続 3,300,000 25126 D － 21 －

完了 68,762 25 ～ 27直接－ 10



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0 0 -
25 1,713,303 177,559 - 用地売買契約締結
26 6,280,331 95,561 - 用地売買契約締結
27 0 7,695,332 基本協定締結（12団地）
28 0 2,004,840 1,208,301 概算契約締結(1団地)、買取確定契約(11団地)
29 1,983,694 概算契約締結(2団地)、買取確定契約(1団地)
30 1,161,973 122,282 83,851 38,431 買取確定契約(2団地)、土地購入費及び物件補償費ほか
31

累計 9,155,607 2,127,122 11,244,298 38,431
23 0
24 0 0 -
25 198,878 4,584 - 基本計画完了
26 66,809 41,380 - 27年3月造成工事発注。
27 0 184,275 基本協定締結
28 0 158,106 183,100 29年2月買取確定契約
29 ▲ 10,742
30 ▲ 70,000 ▲ 77,082 28,278 再アロケーションによる執行減
31

累計 265,687 88,106 325,515 28,278
23 0
24 0 0 -
25 329,498 7,734 - 基本計画完了
26 1,340,164 0 -
27 0 184,275 基本協定締結
28 0 ▲ 184,276
29 ▲ 100,000 1,278,789 概算契約締結
30 ▲ 220,392 ▲ 1,984 64,732 買取確定契約(2件)
31

累計 1,669,662 ▲ 320,392 1,284,538 64,732
23 0
24 0 0 -
25 840,623 177,559 - 基本計画完了
26 2,101,603 214,039 - 用地売買契約締結。26年12月ＵＲ実務業務契約。
27 0 2,308,040 概算契約締結
28 0 482,523 ▲ 972,232 概算契約締結(4団地)、買取確定契約(2団地)
29 1,697,340 買取確定契約(4団地)
30 ▲ 24,034 24,037 契約額一部修正(集会所)
31

累計 2,942,226 482,523 3,400,712 24,037
23 0
24 0 -
25 443,328 443,328 0 25年8月建築工事発注。26年3月完成。
26 0
27 0
28 0
29
30
31

累計 443,328 0 443,328 0

完了 554,160 25 ～ 25市 市 直接

133 D － 4 － 23 －
災害復興公営
住宅建設事業

両石 市 市 直接 完了 1,542,023 25 ～ 31

－ 2 － 1
防災拠点駐車
場整備事業

東部135 ◆ D － 15

完了 404,337 25 ～ 30

131 － 21

－ 22
災害復興公営
住宅建設事業

桑ノ浜

D

市

鵜住居
（中心部）

市 ～ 30市 直接 完了 3,913,999 25134 D － 4 － 24 －
災害復興公営
住宅建設事業

132 D － 4 市 直接

～ 30

－

－
災害復興公営
住宅建設事業

－ 4
東部（中
心部）

市 市 直接 完了 12,894,550 25



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0 0 -
25 74,250 31,845 - 25年10月工事発注、工事実施中
26 173,250 90,941 - 25年度に引き続き、工事実施中
27 4,125 42,892 26年度に引続き工事を実施中
28 0 58,066 区画整理事業負担金
29
30 ▲ 7,881
31

累計 251,625 ▲ 7,881 223,744 0
23 0 0
24 -
25 -
26 -
27 230,888 192,815 27年7月～用地買収、補償契約、10月～造成工事
28 0 40,039 11,929 28年5月～設計業務委託、29年1月～造成工事
29 63,014 3,169 29年5月～測量調査委託、6月～道路新設工事
30 ▲ 3,169 ▲ 3,169
31

累計 230,888 36,870 267,758 0

23 0

24 -
25 -

26 320,160 514,791 -

26年6月箱崎半島線所有権移転登記等業務委託、【繰】箱崎半
島線道路新設工事（その2）発注。7月【繰】箱崎半島線道路新
設工事（その3）発注。8月用地買収、補償補填開始。9月箱崎半
島線道路新設工事（その4）発注。27年2月箱崎半島線道路新
設工事（その5）発注。3月箱崎半島線道路新設工（その6）（その
7）発注。

27 542,423 87,796
27年6月事業認定資料作成業務委託発注、9月物件調査業務
委託発注。H28年1月泉沢屋敷遺跡埋文調査発注。用地買収、
物件補償継続

28 358,343 149,817
29年3月箱崎半島線道路新設工事（その8）発注。用地買収、物
件補償継続

29 130,129 450,619

29年6月箱崎半島線道路新設工事（その9）発注、30年2月工事
完了。29年7月箱崎半島線道路新設工事（その10）発注、30年3
月工事完了。29年10月箱崎半島線道路新設工事（その11）、11
月箱崎半島線道路新設工事（その12）発注。用地買収、物件補
償継続。

30 103,510
31年2月箱崎半島線道路新設工事（その13）発注。用地買収、
物件補償。、箱崎半島線道路新設工事（その11、12）31年3月完
成。

31
累計 1,220,926 130,129 1,306,533 0

～ 31

～ 29

139 D － 1 － 8 －

道路事業（鵜
住居）【補助率
変更分】

鵜住居 市 市 直接 継続 1,688,820 24

138 D － 1 － 1 －

道路事業（箱
崎白浜地区）
【補助率変更
分】

箱崎白浜 市 市 直接 完了 334,697 24

13 －136 D － 1 －
まちづくり連携
道路整備事業

（国）２８３
号松原

県 県 直接 継続 295,447 24 ～ 31



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23
24
25
26 241,004

27 103,530 313,167
27年10月港町2号線道路整備（その1）・（その2）工事　変更契
約

28 0 330,613
29年2月港町2号線道路整備（その1）・（その2）工事　変更契約
（工期延長のみ）

29 356,639 5,341

29年5月港町2号線道路整備（その1）・（その2）工事　変更契約
29年11月港町2号線道路整備分筆登記業務委託発注
30年1月港町2号線道路整備（その1）・（その2）工事　変更契約
30年2月港町2号線道路整備分筆登記業務委託変更契約

30 ▲ 5,341 ▲ 5,341
31

累計 344,534 325,272 669,806 0
23 0
24 0
25 432,304 39,976 -
26 0 66,363 -
27 0 141,974 -
28 0 83,960 97,970
29 54,851
30 45,265 160,395
31

累計 432,304 129,225 561,529 0
23 0
24 0 0 -
25 334,400 0 -
26 1,138,267 2,450,341 - 27年3月ＵＲとの協定変更契約（～Ｈ28.3）
27 977,674 0 協定事業費内訳変更（～H29.3）
28 0 0
29 1,626,995 1,412,105 383,104
30 333,166 883,104 30年12月協定変更（～Ｈ32.3）
31 162,768

累計 4,573,270 1,412,105 3,716,549 0
23 0
24 0 0 -

25 33,000 0 -
区画整理内道路であるため、市と公管金の取り扱いも含め調
整中

26 8,250 0 0
27 0
28 0 ▲ 41,250
29
30
31

累計 41,250 ▲ 41,250 0 0

140 D － 1 － 10 －

道路事業（東
部）【補助率変
更分】

東部 市 市 直接 完了 837,258 24 ～ 29

25 ～ 27

～ 32

県 直接 廃止 0

県 直接 継続 701,913 25

片岸・鵜
住居

市 市 直接 継続 7,481,723 25 ～ 31

143 D － 1 － 14 －
まちづくり連携
道路整備事業

（主）釜石
遠野鵜住
居

県

141 ★ F － 4 － 1 － 1

市街地復興効
果促進事業
（県分）

釜石市 県

142 ◆ D － 17 － 10 － 1

宅地整備事業
（片岸・鵜住居
地区）



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0 0 -
25 0 0 -
26 1,162,500 1,162,500 - 26年7月　発注

27 0
28 311,550 261,809 28年9月　変更
29 0 0 30年2月工事完了
30 ▲ 5,744 55,485 31年3月精算完了
31

累計 1,474,050 0 1,418,565 55,485

23 0
24 0 0 -
25 0 0 -
26 156,234 21,888 26年4月港町2号線道路整備工事発注
27 10,909 139,755 H27年3月 不発弾探査完了

28 0 5,500
29 ▲ 5,500 ▲ 5,500

30
31

累計 167,143 ▲ 5,500 161,643 0

23 0

24 0 0 -
25 0 0 -
26 200,000 163,604 -

27 240,000 161,346

28 218,576 215,535 28年10月　発注
29 0 29,595 79,922 29年6月・8月工事発注
30 43,899 30年5月工事発注・31年3月完成

31

累計 658,576 29,595 664,306 0

23 0

24 0 0 -

25 0 0 -
26 45,324 194 土地鑑定評価業務のみ実施
27 164,458 351,162 27年5月　測量調査設計発注。27年10月　造成工事発注。28年

完成 定 年 　釜 市土地開発基金から 地購

28 1,113,816 825,172

28年4月造成工事発注。28年5月事業用地購入。28年5月～3月
物件移転補償。28年9月広場設計業務発注。29年3月広場工事
発注。29年6月 屋外トイレ工事発注。

29 147,070
29年4月配電線路の移転に伴う補償金
29年6月木質諸室設計発注、屋外トイレ工事発注。

30 ▲ 1,127 1,127 30年7月31日屋外トイレ工事等完了により減額
31

累計 1,323,598 0 1,322,471 1,127

～ 28146 ◆ D － 1 － 10 － 1
不発弾探査事
業（東部）

東部 市 市 直接 完了 202,055 26

東部等 市 市 直接 継続 860,215 26 ～ 31

148 ◆ D － 17 － 11 － 1

鵜住居地区復
興広場整備事
業

鵜住居 市 市 直接 完了 1,654,500 26 ～ 30

145 D － 21 － 6 －

鵜住居地区汚
水処理場整備
事業

鵜住居・
片岸

市 市 直接 完了 1,902,000 26 ～ 30

147 ◆ D － 15 － 2 － 2
東部地区排水
施設整備事業



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0 0 -
25 0 0 -
26 487,065 450,633 - 26年7月～仮置場整備工事発注
27 1,332,840 844,520 27年5月～仮置場整備工事（複数年契約）
28 0 7,680 28年4月～仮置場整備工事
29 319,933 29年4月～仮置場整備工事
30 260,095 149,386 30年4月～仮置場整備工事
31 466,533

累計 2,546,533 0 1,772,152 0
23 0
24 0 0 -
25 0 0 -
26 406,400 406,323 - 26年8月　委託
27 884,800
28 18,400 320,470 28年4月　工事委託
29 1,412,800 20,000 895,162 29年4月工事委託
30 155,200 966,231 30年4月工事委託
31 61,187

累計 2,783,587 175,200 2,588,186 0
23 0
24 0 0 -
25 0 0 -
26 145,600 859 -
27 160,000 86,820 27年10月　工事発注
28 0 88,844 28年 8月　工事発注
29 0 33,414 29年5月・30年1月工事発注
30 24,405 30年11月・12月・31年2月工事発注
31

累計 305,600 0 234,342 0
23 0
24 0
25 0
26 163,840 0 -

27 0 5,077
27年8月片岸地区雨水排水路予備設計業務委託発注。27年12
月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注。

28 0 11,963 146,800 28年4月JR山田線排水路線下横断工事設計業務委託発注
29 ▲ 146,800 ▲ 146,800
30
31

累計 163,840 ▲ 146,800 17,040 0
23 0
24 0
25 0
26 21,600 24,960 - 27年3月ＵＲとの協定変更契約（～Ｈ28.3）
27 3,360 0 協定事業費内訳変更（～H29.3）
28 0
29
30 ▲ 1,754 1,754
31

累計 24,960 0 23,206 1,754

153 ◆ D － 17 － 10 － 3
消防水利整備
事業（片岸）

片岸 市 市 直接 完了 31,200 26 ～ 30

150 ◆ D － 17 － 11 － 3

鵜住居地区排
水施設整備事
業

鵜住居・
片岸

市 市 直接 継続 3,698,484 26

平田 市 市 直接 継続 707,000 26 ～ 31

152 ◆ D － 17

～ 31

～ 31

～ 28

17 － 11 － 2
仮置場整備事
業

水海・平
田

市 市 直接 継続 3,183,169 26

片岸 市 市 直接－ 10 － 2
片岸町雨水排
水路整備事業

廃止 21,300 26

151 ◆ D － 17 － 13 － 1
平田地区排水
施設整備事業

149 ◆ D －



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0
25 0
26 21,600 29,280 - 27年3月ＵＲとの協定変更契約（～Ｈ28.3）
27 7,680 0 協定事業費内訳変更（～H29.3）
28 0
29
30 ▲ 569 569
31

累計 29,280 0 28,711 569
23 0
24 0
25 0
26 14,400 0 -
27 1,920
28 0
29 16,298 22 29年5月～造成工事
30 ▲ 22 ▲ 22
31

累計 16,320 ▲ 22 16,298 0
23 0
24 0
25 0
26 14,400 0 -
27 4,320
28 0
29 8,753 9,967 29年12月～造成工事
30 0 ▲ 9,967
31

累計 18,720 0 8,753 0
23 0
24 0
25 0

26 307,026 451,838 -
27年1月道路新設工事発注（複数年契約）、2月～用地買収、補
償契約

27 567,202 426,274
27年7月～補償契約、8月～用地買収、12月～道路新設工事
（複数年契約）

28 87,062 16,760 ▲ 16,092 29年3月～道路新設工事変更契約
29 82,099 29年6月～道路新設工事、9月～用地買収
30 966 32,965 30年4月～道路新設工事、3月～移転補償契約
31

累計 961,290 16,760 945,085 32,965

31

～ 30

～D － 17 － 13 － 2
消防水利整備
事業（平田）

平田 市 市 直接

～1,222,565 26

継続 23,400 26

30

◆

154 ◆ D － 17 － 11 － 4
消防水利整備
事業（鵜住居）

鵜住居 市 市 直接 完了 36,600 26

～ 29

158 D － 1 － 15 －
道路事業（箱
崎）

箱崎

嬉石松原 市 市 直接 完了 20,372 26

156

155 ◆ D － 17 － 12 － 1

消防水利整備
事業（嬉石松
原）

市 市 直接 完了



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0
25 0
26 614,304 0 -
27 0 263,725 27年8月～調査業務委託
28 0 75,069 275,510 29年1月～調査業務委託
29 ▲ 275,510 ▲ 275,510
30
31

累計 614,304 ▲ 275,510 338,794 0
23 0
24 0
25 0
26 5,200 57,200 - 27年3月ＵＲとの協定変更（～Ｈ28.3）
27 52,000 0 協定事業費内訳変更（～H29.3）
28 0 ▲ 56,333 28年12月、29年3月：業務委託変更
29 15,151
30 35,213 5,969
31

累計 57,200 0 51,231 5,969
23 0
24 0
25 0
26 463,104 179,280 - 26年12月調査委託業務発注
27 0 34,995 27年6月～調査業務委託
28 0 248,829
29 ▲ 248,829
30 ▲ 248,829
31

累計 463,104 ▲ 248,829 214,275 0
23 0
24 0
25 0
26 429,716 461,046 - H27.1設計発注（H27完了）
27 643,187 243,117 - 嬉石・松原工事中
28 2,469,674 1,644,981 松原完成、嬉石本体工事中
29 1,096,456 嬉石完成
30 96,977
31

累計 3,542,577 0 3,445,600 96,977
23 0
24 0
25 0
26 88,193 0 －
27 0
28 0 257,512 30,704 両石設計発注・完了
29 324,489 503,868 両石工事中
30 ▲ 21,906 113,716 両石完成
31

累計 88,193 560,095 648,288 0

～ 28

－ 25 －
災害公営住宅
整備事業

嬉石松原 県 県 直接

完了 267,843 26

162 D － 4

～ 28

163 D － 4 － 26 －
災害公営住宅
整備事業

両石 県 県 直接 完了 740,902 26 ～ 30

29

159 ◆ D － 15 － 2 － 3
不発弾探査事
業（東部地区）

東部 市 市 直接 完了 423,492 26

鵜住居 市 市 直接 完了 71,500 26 ～ 30

161

完了 4,048,661 26 ～

◆ D － 17 － 12 － 2

不発弾探査事
業（嬉石松原
地区）

嬉石松原 市 市 直接

160 ◆ D － 17 － 11 － 5
JR山田線踏切
移設事業



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0
25 0
26 0
27 16,000 8,173 - 28年3月発注
28 0
29 0 5,962 29年8月工事発注
30 1,857 8 31年3月完成
31

累計 16,000 0 15,992 8
23
24
25
26

27 177,532 87,264

27年6月唐丹20号線道路改良用地測量業務委託発注。9月物
件調査業務委託発注、28年2月仮設配管敷設工事発注。3月唐
丹20号線道路改良工事（その1）（その2）発注。用地買収、物件
補償継続

28 170,286 86,341
28年12月唐丹20号線道路改良測量調査設計業務委託発注。
12月唐丹20号線道路改良工事（その3）（その4）発注。用地買
収、物件補償継続

29 32,156 137,847

29年6月唐丹20号線道路改良用地測量調査業務委託、唐丹20
号線道路改良工事(その5）発注。29年8月唐丹20号線道路改良
工事(その6）発注。用地買収、物件補償継続。

30 29,290 39,232
30年6月唐丹20号線道路改良工事(その7）発注、31年2月完
成。物件補償1件。

31
累計 347,818 32,156 340,742 39,232
23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 29,962 7,371 30年3月造成工事発注
30 27,714 113,673 97,763 31年3月造成工事発注
31

累計 57,676 113,673 105,134 0
23 0
24
25
26
27
28
29 11,073
30 55,105 8,196
31

累計 0 66,178 8,196 0

165 D － 1 － 12 －

道路事業（小
白浜）【補助率
変更分】

小白浜 市 市 直接 完了 474,970 24 ～ 30

167 D － 5 － 3 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

164 ◆ D － 21 － 1 － 1

釜石東部市街
地汚水管末端
管路整備事業

東部 市 市 直接 継続 20,000 27

市内６ヶ
所

県 県 直接 継続 147,956 30 ～ 32

～ 30

～ 32166 D － 22 － 6 －

都市公園事業
（片岸）（整備
費）

片岸 市 市 直接 継続 308,737 29



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 0
24 0
25 0
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0 0
31 384,000

累計 384,000 0 0 0
23
24
25
26
27
28
29
30 711,508 159,780 養浜工事中
31

累計 0 711,508 159,780 0
23 0
24
25
26
27
28
29
30 43,924 43,924
31

累計 0 43,924 43,924 0
23 0
24
25
26
27
28
29
30 479,658 0
31

累計 0 479,658 0 0

171 ◆ D － 15 － 2 － 4
釜石市復興事
業CM業務

市内各地
区

市 市 直接 継続 998,895 31 ～ 32

169 1
根浜地区海岸
砂浜再生事業

根浜 県 県 直接 継続 984,599 30

168 ◆ D － 17 － 10 － 4

（仮）片岸・鵜
住居地区区画
整理事業に係
るマネジメント
事業

片岸・鵜
住居

市 市 直接 継続 480,000 ～ 31

～ 32

～ 32

31

170 D － 5 － 4 －

災害公営住宅
家賃低廉化事
業【補助率変
更分】

市内18ヶ
所

市 市 直接 継続 467,814 30

◆ D － 23 － 4 －



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況
全体
事業
期間

釜石市
省庁名 国土交通省

事業番号

（様式２D）

23 570,895 0 145,020 0
24 3,981,593 0 2,219,795 0
25 3,001,780 0 338,076 0
26 1,677,034 0 1,116,917 0
27 1,347,009 0 2,638,074 0
28 3,079,630 83,960 2,785,953 12
29 0 ▲ 649,529 2,145,406 0
30 48,699 ▲ 140,427 652,861 208,807
31 146,504 0 0 0

15,880,672 13,853,144 ▲ 705,996 12,042,102 208,819
23 14,655 0 14,655 0
24 26,300,480 0 11,429,357 126,523
25 22,937,201 0 14,679,016 176,449
26 32,607,413 0 24,348,299 315,379
27 20,618,163 0 26,589,708 1,167,452
28 5,792,090 0 6,199,770 ▲ 1,027,750
29 3,893,685 0 14,168,729 ▲ 274,642
30 5,093,483 0 11,331,871 106,718
31 1,369,404 0 0 0

153,930,243 118,626,574 0 108,761,405 590,129
23 585,550 0 159,675 0
24 30,282,073 0 13,649,152 126,523
25 25,938,981 0 15,017,092 176,449
26 34,284,447 0 25,465,216 315,379
27 21,965,172 0 29,227,782 1,167,452
28 8,871,720 83,960 8,985,723 ▲ 1,027,738
29 3,893,685 ▲ 649,529 16,314,135 ▲ 274,642
30 5,142,182 ▲ 140,427 11,984,732 315,525
31 1,515,908 0 0 0

169,810,915 132,479,718 ▲ 705,996 120,803,507 798,948

都道県
交付分

各年度
別合計

市町村
交付分

各年度
別合計

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

合計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。



　復興交付金事業計画　平成30年度進捗状況（契約状況）報告
平成31年3月末時点

（千円）

No. 事業名
地区名
施設名

交付
団体

事業
実施
主体

直接
／

間接

継続
／

完了

全体
事業費

年度
交付額
（国費）

事業間
流用額
（国費）

契約済額
（国費相当額）

執行残額
（国費相当額）

事業の進捗状況

23 0 0
24 16,536 10,020 -
25 99,225 17,488 - 58戸　契約
26 0 19,890
27 0 13,679
28 0 16,803
29 0 17,549 60戸契約
30 28,270 16,232 54戸契約
31

累計 144,031 0 111,661 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0 0
30 0 0 0 0
31 0 0 0 0

0 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 16,536 0 10,020 0
25 99,225 0 17,488 0
26 0 0 19,890 0
27 0 0 13,679 0
28 0 0 16,803 0
29 0 0 17,549 0
30 28,270 0 16,232 0
31 0 0 0 0

227,324 144,031 0 111,661 0
23 0 0 0 0
24 16,536 0 10,020 0
25 99,225 0 17,488 0
26 0 0 19,890 0
27 0 0 13,679 0
28 0 0 16,803 0
29 0 0 17,549 0
30 28,270 0 16,232 0
31 0 0 0 0

227,324 144,031 0 111,661 0

釜石市

直接

24年4月契約開始。

～ 32継続
低炭素社会対
応型浄化槽集
中導入事業

被害地
区・高台
移転地区

市 市

全体
事業
期間

227,324 24

（様式２E）

事業番号

省庁名 環境省

27 － 1 1－ －E

合計

各年度
別合計

各年度
別合計

市町村
交付分

都道県
交付分

都道県・
市町村
交付分

各年度
別合計

都道県交付分　計

市町村交付分　計

（注）

1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」 「全体事業費」

「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。

2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。

3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。

5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当

額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。

6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。

7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、

24年度を区別して記載する必要はありません。

8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」

「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の

対象交付金額の合計額を記入してください。
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