

地域農業マスタープラン(人・農地プラン)の実質化に向けた工程表

都道府県名	岩手県	市町村名	釜石市
-------	-----	------	-----

【実質化の取組】① アンケートの実施、② 地図化による現状把握、③ 話し合い、④ プランの取りまとめ手続き

	プラン名	対象地区	集落名	工 程						既に 実質化	
				2019年度				2020年度			
				7月～8月	9月～10月	11月～1月	2月～3月	4月	5月～		
001	橋野地域農業マスタープラン	橋野地区	橋野集落		①・②						
					→	③					
							→	④			
002	栗林地域農業マスタープラン	栗林地区	栗林集落		①・②						
					→	③					
							→	④			
003	甲子地域農業マスタープラン	甲子地区	甲子集落		①・②						
					→	③					
							→	④			
004	下荒川地域農業マスタープラン	唐丹町下荒川地区	下荒川集落		①・②						
					→	③					
							→	④			