



復興まちづくり協議会・地権者連絡会 ニュースレター

撓まず 屈せず がんばろう釜石!!

復興まちづくり協議会・地権者連絡会を開催しました



開催日	令和2年6月29日(月)
時間	18:30~20:00
場所	平田集会所
参加人数	37人

議題	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本日の趣旨とこれまでのふりかえり 2. 上平田川水門の整備工事について 3. 下平田水門周辺の造成工事について 4. 街区公園の整備について 5. 土地区画整理事業の換地処分に向けて(今後の流れ) 6. 仮設住宅の解体スケジュールについて 7. 下水道受益者負担金について 8. 砂防激甚災害対策特別緊急事業の事業概要について 9. 意見交換
----	--

当日はこれらの議題について担当より説明いたしました。出席された皆さまからは、街区公園の整備についてや砂防激甚災害対策特別緊急事業の事業概要について等様々なご意見、ご質問をいただきました。

議題の概要

最新の土地利用計画について

平田地区の計画図

【計画の考え方】

- ◆安全・安心の確保
 - ①施工後の県道桜峠平田線より南側については最大5m程度かさ上げ。
 - ②国道45号を最大2m程度かさ上げ。(宅地は平均0.8mのかさ上げ)
 - ③下平田川沿いの南北方向に9mの生活道路(区画道路)を整備するとともに、全ての宅地区画道路に接続するように配置
 - ④水門及び防潮堤(標高6.1m)を整備
 - ⑤市民の憩いの場を提供するための公園整備
 - ⑥道路整備に併せて上下水道施設を整備
 - ⑦避難路・避難場所の整備
 - ⑧見守り等地域ネットワークの構築
 - ⑨ごみ箱の整備
 - ⑩街路灯・防犯灯の整備
 - ⑪消火栓・防火水槽の設置
- ◆公共施設等の整備
 - ①生活応援センター、平田こども園、集会施設、消防屯所の整備
 - ②駐在所の移設(上平田へ)
 - ③岩手大学水産システム学コース・水産系大学院の設置
 - ④岩手県立釜石祥雲支援学校の移設候補地
- ◆産業の再生
 - ①漁港の復旧、漁港施設の整備、漁船の確保、養殖漁場や漁業関連施設等整備

土地区画整理事業 22.9ha

全体のスケジュール

平田地区

	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
撤去工														
造成・道路・埋設管等工事 → 完成後宅地引渡し														
上水道・下水道工事														
平田漁港海岸整備工事(防潮堤・水門)														
国道45号工事														
上平田川水門整備工事														

 :完了 :R1年12月まち協スケジュール :現在スケジュール :新規工事
 ※ 状況に応じて変更することがあります。

最新の土地利用計画(西路線)

〇区画整理事業では、令和2年度中に4つの街区公園を整備する計画です。

災害危険区域

1号公園, 2号公園, 3号公園, 4号公園

砂防計画

R1.10.16撮影

砂防計画

砂防堰堤

砂防堰堤(床固め)

仮設団地

このようなご意見・ご質問をいただきました



尾崎神社の第1の鳥居があった県道に上がる道路のところに避難道路を造るという話だったが、その話はどうなっているのか。

そちらは、市道認定にもなっている道路なので、管理者である建設課と協議をし、どのような形で整備するのか、後ほど回答します。

→平田4号線については、防潮堤工事に伴い乗り越し部分等を整備中であることから、整備完了後に現地確認のうえ調整してまいります。

国道45号沿い南側(平田小学校付近)の新しい住宅地に造った側溝及び集水柵に、国道から流れてきた土砂等が詰まって溢れるのだが、それは国道事務所のほうで作業するものなのか、市のほうで作業するものなのか。

現場を確認し、応急的に側溝と集水ますのごみは撤去してある状態なのですが、国道側からどうしても草や土砂が流れて来てしまう状況なので、対策と今後の対応について三陸国道事務所と協議したいと考えております。

君ヶ洞道路のところに防火水槽ができたが、未舗装になっている箇所があり、大雨や台風などの自然災害のときに、その道路が川のようになって、その後、でこぼこに変形するのだが、舗装をすることはできないのか。

その箇所が市道になっているか確認し、市道であれば、建設課と協議し、対応を検討します。

→市で確認したところ、こちらは市道ではなく、消防が火災時に利用する道路であるため、今後の取扱いについては、消防と協議のうえ、検討いたします。

こども園の方からの避難場所は、現在、君ヶ洞高台になっているが、雨風が防げないので、見直してもらえないか。

市内に緊急避難場所が七十数か所ありますが、その全てが建屋ではなく、一時的に避難をし、その後落ち着いた段階で避難所に移動するという考え方で避難場所を設定しています。避難場所の見直しについては、平田の応援センター所長含め、庁内で議論した上で回答します。

砂防堰堤は下流側に1つしかできないのか。

市道より下に1つ、それより上に1つ、合計2つの砂防堰堤を計画しております。

区画整理区域内の街灯は、今後、現在よりももっと整備されるのか。

区画整理の区域内の街灯については、全て設置済みです。

新しくできる公園のどの部分に街灯がつくのが分かれば、これから町内ではどこに防犯灯をつけていけばいいかという参考になるので、教えていただきたい。

公園の担当者から、後ほど設置場所を説明しますので、それを踏まえて、町内会で検討していただきたいと考えております。

平田集会所の向かい側の山に上がっていく旧商業高校のほうにつながる道路に街灯を設置してもらえないか。

街路灯に限っては、道路の交差点など道路上危ない場所しか交付金などでの設置が認められず、現在設置しているところで全て街路灯設置済になります。それ以外の部分につきましては、市からの補助もありますので、町内会で設置、管理する防犯灯という形で、そちらを活用して設置していただくこととなります。

第4号公園とみずかみの信号機のところは、もともと大雨などに対処できるよう側溝はできているはずなのだが、区画整理前から必ず決壊するので、大雨警報が出る前に流木等を撤去すればいいと思うが、関係の管轄に指示してほしい。

君ヶ洞川側国道手前のスクリーンについては、市の管理になりますので、市が対応しますが、4号公園の暗渠管の管理者は県になっていますので、市、消防、県と調整して対応します。

舗装工事について、雨が降ると3号公園の入り口のところに水がたまってしまふのだが、その辺りの工事というのは、もうやってもらえないのか。

水がたまる部分等については、工事終了前に、地区全体を確認して、修繕すべき箇所は手直し等していく予定です。

復興事業については、可能な限り皆さまの期待に応えられるよう進めていきたいと考えております。

1日も早い復興事業の完了に向け、今後も全力で取り組んで参りますので、皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。



復興計画の事業進捗等については、「広報かまいし」や市のホームページでも公開しております。併せてご覧ください
<http://www.city.kamaishi.iwate.jp>

協議会等に関するお問い合わせ

釜石市復興推進本部 TEL:0193-27-8437
FAX:0193-22-9505