

## 第3期釜石市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（案）

令和6年5月現在

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
子ども・子育て会議			●第1回				●第2回		●第3回			●第4回
現状分析・課題抽出	第2期計画の評価			幼児教育施設長へのヒアリング	こどもの生活状況調査							
教育・保育等事業量の検討		-----										
計画書の作成				骨子案の作成 (骨組みレベル)			計画素案の作成	調整		計画最終案の作成		
パブリックコメント												

会議	検討内容
第1回	・第2期計画の評価 ・幼児教育施設長へのヒアリング ・こどもの生活実態調査
第2回	・計画骨子案の検討(重点項目の検討、教育・保育量の検討など)
第3回	・計画素案の検討(パブリックコメント前の最終案の検討)
第4回	・パブリックコメント結果の提示 ・計画最終案の承認