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※ この様式は、原則として、参考様式第２０及び参考様式第２３の別添２に記載した細要素事業ごと

に作成してください。

※ 「全体事業費」は、細要素事業（当該細要素事業と一体不可分な事業を含む。）について、

全体事業期間を通じての全ての事業費を記載して下さい。

※ 細要素事業の概要を示す図面を添付して下さい。

【事業概要、基幹事業との関連性】
　
　復興事業の推進に当たり、実施計画策定、実施設計、施工等の発注業務、発注後の
施工管理など、膨大な事業量が見込まれる中、従来の手法で復興事業を推進するに
は、専門技術職員の不足が大きな課題となっている。
　全国の地方自治体から応援職員を多数派遣いただき、復興事業に従事していただい
ているが、復興事業の推進をより一層強化するため、民間企業力の活用を図ることと
し、ＣＭ方式による復興事業を実施するものである。
　当市では、被災各地区を北ブロック、中央ブロック、南ブロックに分け、それぞれ
用地買収補助業務、測量調査設計業務、建設工事及び工事監理業務を行う事業者を設
計施工協力型発注方式により選定し、平成25年11月に基本協定を締結した。
　本業務は、発注者側の支援を行う業務であり、発注支援の他、全体の事業管理、ブ
ロック間調整等を行うものであり、(２)工事総括マネジネント事業として委託して実
施するものである。

【事業概要】
1 委託業務名称　釜石市復興事業ＣＭ業務
2 委託業務内容
　(1) 発注支援業務
　(2) 事業管理業務
  (3) 測量調査設計監理支援業務
  (4) 建設工事監理支援業務
  (5) 工事監理連絡会議
  (6) 復興交付金の管理
　(7) 土配計画支援
  (8) 集団移転跡地における監理業務
　(9) 復興まちづくり協議会支援
3 業務場所
  室浜地区、根浜地区、箱崎地区、箱崎白浜地区、桑ノ浜地区、仮宿地区、
　両石地区、東部地区、新浜町地区、嬉石松原地区、平田地区、尾崎白浜地区、
　佐須地区、本郷地区、小白浜地区、唐丹片岸地区、荒川地区、大石地区、
　鵜住居地区（鵜住居地区は土配計画支援のみ）
4 事業費（交付金額）
  変更前　631,509,000円（505,207,000円）
　変更後　638,237,400円（510,589,000円）
　増額分　 6,728,400円（ 5,382,000円）
※上述⑼復興まちづくり協議会支援に係る開催回数の増加により、当初想定より委託
業務量が増えることに伴う増額
5 業務期間
　平成29年4月1日～平成30年3月31日
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